

Data wpływu wersji elektronicznej: 2016-12-27  
08:22:19.277756

Numer wniosku: RPLB.04.05.02-08-0001/16

**Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego**  
**Wniosek o dofinansowanie projektu**  
**z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**  
**w ramach Osi Priorytetowej 2 - 5 i 9 oraz Działania 1.3**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020**

Numer naboru:	RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16
Tytuł projektu:	Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk
Nazwa beneficjenta:	Gmina Czerwieńsk

**SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE**

**A1. Program Operacyjny**

RPLB	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
------	-----------------------------------------------

**A2. Oś priorytetowa**

04	Oś 4. Środowisko i kultura
----	----------------------------

**A3. Działanie**

05	Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu
----	--------------------------------------------

**A4. Poddziałanie**

02	02 - Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra
----	-------------------------------------------------------------------------

**A5. Klasyfikacja projektu**

<b>Zakres interwencji (dominujący)</b>	<b>Zakres interwencji (uzupełniający)</b>
----------------------------------------	-------------------------------------------

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura	Nie dotyczy
<b>Forma finansowania</b>	<b>Typ obszaru realizacji</b>
01 Dotacja bezzwrotna	03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
<b>Rodzaj działalności gospodarczej</b>	<b>PKD dotyczące zakresu projektu</b>
18 Administracja publiczna	84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

**A6. Miejsce realizacji projektu**

<b>Projekt realizowany na terenie całego kraju</b>		NIE
<b>Województwo</b>	<b>Powiat</b>	<b>Gmina</b>
LUBUSKIE	zielonogórski	Czerwieńsk

**A7. Charakterystyka projektu**

Rodzaj projektu	Typ projektu	Pomoc publiczna
Konkursowy	"Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych"	Bez pomocy publicznej
<b>Partnerstwo publiczno-prywatne</b>		NIE
<b>Projekt partnerski</b>		NIE
<b>Instrumenty finansowe</b>		NIE
<b>Formuła realizacji projektu</b>		
<b>Zaprojektuj i wybuduj</b>		NIE
<b>Wybuduj</b>		TAK

**A8. Krótki opis projektu**

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie oparte na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, w postaci Parku Miejskiego w Laskach, zapewniające lepszą ochronę kapitału przyrodniczego, a jednocześnie przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Zaplanowano roboty rozbiórkowe, budowę ciągów komunikacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, rozstawienie małej architektury oraz zagospodarowanie zielenią. Ponadto przewidziano: umocnienie brzegów zbiornika wodnego; wyposażenie oraz roboty archeolog. Park ma charakter zabytkowy i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 55 (obiekt kat. VIII). Na cały zakres opracowano pełną dokumentację projektową.

Główny cel - Wzrost ochrony różnorodności biologicznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk poprzez odrestaurowanie zabytkowego Parku oraz zwiększenie ochrony cennych zasobów przyrodniczych.

Cele szczeg.

1. Poprawa infrastruktury Parku Dworskiego w Laskach, ograniczająca antropopresję na cenne pod względem gatunkowym zasoby przyrodniczej m.in. poprzez właściwe zaprojektowanie układu komunikacyjnego Parku.

2. Wzrost efektywności działań w zakresie pielęgnacji i utrzymania zasobów przyrodniczych w obrębie Parku w Laskach, przeciwdziałającej degradacji i niszczeniu cennych przyrodniczo gatunków, poprzez realizację planu gospodarki drzewostanem.

3. Wykorzystanie przyrodniczych walorów Parku w Laskach do rozwoju potencjału gosp. i społ. Gminy Czerwieńsk, poprzez stworzenie z Parku lokalnej i regionalnej atrakcji przyrodniczej, kulturowej i turystycznej.

Grupy docelowe:

Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk i MOF Zielona Góra

Osoby niepełnosprawne

Turyści

Władze Gminy Czerwieńsk

Wskaźniki rezultatu:

- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) - 2600 odwiedzin/rok

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0 EPC

Najważniejsze etapy proj.:

1)wybór wykonawców robót budowlano-montażowych,

2) realizacja zakresu rzeczowego projektu.

3) odbiór i rozliczenie prac budowlanych

Realizacja projektu obejmuje okres: 10.2016-06.2018.

#### A9. Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu

<b>Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych</b>	Nie dotyczy
<b>Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu</b>	2016-10-12
<b>Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu</b>	2017-07-01
<b>Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu</b>	2018-06-20
<b>Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu</b>	2018-06-30

**A10. Strategiczny charakter projektu**

<b>Powiązanie ze strategiami</b>	"Inne dokumenty", "Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019", "Strategia Rozwoju Gminy", "Strategia Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego", "Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020", "Strategia Rozwoju Powiatu", "Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020", "Strategia UE Morza Bałtyckiego" : PROGRAMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 -2020 - UMOWA PARTNERSTWA, STRATEGIA ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ZIELONEJ GÓRY, USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, PRIORYTETOWE RAMY DZIAŁAŃ DLA SIECI NATURA 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020, PROGRAM OCHRONY I ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Priorytetowy charakter przedsięwzięcia</b>	
<input type="checkbox"/>	Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym
<input type="checkbox"/>	Projekt realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego
<input type="checkbox"/>	Projekt priorytetowy
<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy

**Realizacja celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020**

Cel strategiczny	Cel operacyjny
Cel strategiczny 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna	1.7 Rozwój potencjału turystycznego województwa

**Realizacja celów szczegółowych Strategii Polski Zachodniej 2020**

Cel szczegółowy	
	II. Budowa oferty gospodarczej makroregionu

## SEKCJA B CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTA

## B1. Beneficjent

Nazwa beneficjenta		
Gmina Czerwieńsk		
Forma prawna	Forma własności	Numer dokumentu rejestrowego
wspólnoty samorządowe	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Podmiot utworzony z mocy Ustawy
NIP	REGON	PKD przeważającej działalności
9290015775	970770600	84.11.Z
Adres siedziby		
Kraj	Województwo	Powiat
Polska	LUBUSKIE	zielonogórski
Gmina	Miejowość	Kod pocztowy
Czerwieńsk	Czerwieńsk	66-016
Ulica	Nr budynku	Nr lokalu
pl. Rynek	25	-
Telefon	Fax	E-mail
683278041	683278091	sekretariat@czerwiensk.pl
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)		
Kraj	Województwo	Powiat
Gmina	Miejowość	Kod pocztowy
Ulica	Nr budynku	Nr lokalu
Telefon	Fax	E-mail

**B2 Dane personalne osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta**

Imię i nazwisko	PESEL	Funkcja/Stanowisko
Piotr Iwanus	58070105536	Burmistrz
Adres:		
Kraj	Województwo	Powiat
Polska	LUBUSKIE	zielonogórski
Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
Czerwieńsk	Czerwieńsk	66-016
Ulica	Nr budynku	Lokal
pl. Rynek	25	-
Telefon	Fax	E-mail
683278041	683278091	sekretariat@czerwiensk.pl

**B3. Podmiot lub osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta**

<b>Nie dotyczy</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	-------------------------------------

**B4. Dane osoby do kontaktu**

Imię	Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Telefon	Adres e-mail
Katarzyna	Wadiak-Kurowska	podinspektor	68 321 90 52	k.wadiak@czerwiensk.pl



## SEKCJA C WSKAŹNIKI

## C1. Wskaźniki kluczowe

WSKAŹNIKI KLUCZOWE			
WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	0	
Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	1	
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23)	ha	6.48	
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	
Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem	szt.	1	
Liczba wspartych form ochrony przyrody	szt.	1	
WSKAŹNIKI REZULTATU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9)	odwiedziny/rok	0	2600
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	0	0

## C2. Wskaźniki specyficzne dla programu

<b>WSKAŹNIKI KLUCZOWE</b>			
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>			
<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość docelowa</b>	
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>			
<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>

**C3. Wskaźniki specyficzne dla projektu**

<b>WSKAŹNIKI KLUCZOWE</b>			
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>			
<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość docelowa</b>	
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>			
<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>



## SEKCJA D zakres rzeczowo-finansowy projektu

## D1. Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

Lp.	Rok/kwartał	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wydatki niekwalifikowalne (PLN)
1	2016/IV	14 760,00	14 760,00	0,00
2	2017/I	0,00	0,00	0,00
3	2017/II	0,00	0,00	0,00
4	2017/III	25 000,00	25 000,00	0,00
5	2017/IV	999 374,65	999 374,65	0,00
6	2018/I	235 000,00	235 000,00	0,00
7	2018/II	1 528 729,23	1 528 729,23	0,00
<b>Suma</b>		<b>2 802 863,88</b>	<b>2 802 863,88</b>	<b>0,00</b>

<b>Możliwość odzyskania VAT</b>	Nie
---------------------------------	-----

## D2. Luka w finansowaniu/zryczałtowana stawka

<b>Projekt generujący dochód</b>	Nie dotyczy	
<b>Luka w finansowaniu [%]</b>	<b>Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu</b>	<b>Wartość generowanego dochodu</b>

## D3. Zakres rzeczowy

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
1	Przygotowanie projektu	<p>W ramach tego działania zostaną wykonane następujące działania:            Studium Wykonalności</p> <p>Celem studium wykonalności projektu jest stwierdzenie, że realizacja projektu jest możliwa, uwzględniając wszystkie aspekty wykonalności, w tym instytucjonalny, prawny, finansowy i środowiskowy. Oprócz tego studium ma pokazać, a także uzasadnić, że projekt jest wart dofinansowania w ramach RPO L2020, a więc rozwiązuje istotne i właściwie zidentyfikowane problemy społeczności lokalnej, jest najlepszym z możliwych rozwiązań, opłacalnym ze społecznego punktu widzenia.</p> <p>Uzasadnienie: Sporządzenie studium wykonalności inwestycji (a zatem i poniesienie kosztów z tym związanych) jest niezbędne z tego względu, że dokument umożliwia ocenę projektu pod względem potrzeby, możliwości oraz efektywności jego realizacji. Przedmiotowy wydatek należy uznać za kwalifikowany, ponieważ mieści się w katalogu wydatków wskazanych Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p>Czas realizacji: IV kw. 2016. Podmiot działania: Gmina Czerwieńsk.</p>	Tak	Nie

2	Realizacja rzeczowa inwestycji	<p>W ramach zadania będą przeprowadzone następujące prace : Roboty rozbiórkowe</p> <p>Przewidziana jest rozbiórka istniejącej naziemnej sieci niskiego napięcia biegnącej na osi p1n-p1d w środkowej części założenia. Planuje się rozbiórkę elementów małej architektury: kosze i ławki ze stolikami.</p> <p>Architektura</p> <p>Wykonane zostaną prace budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TREJAŻE</li> <li>• Mostek nad rowem melioracyjnym</li> <li>• FASZYNOWANIE</li> </ul> <p>Na terenie parku projektuje się faszynowanie celem umocnienia brzegów zbiornika wodnego, znajdującego się pośrodku parku. Dzięki niemu utworzy się wtórne umocnienie roślinne dostatecznie chroniące brzeg przed rozmywaniem i osuwaniem się gruntu. (element związany z budową infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archeologia, konserwacja zabytków</li> </ul> <p>Roboty drogowe</p> <p>Projekt zakłada przebieg ścieżek parkowych nawiązujący do historycznego układu nawierzchni. Wszystkie ścieżki wykonane są z przepuszczalnej nawierzchni mineralnej w kolorze beżowym obrzeżonej stalową listwą. Co najważniejsze umożliwią one dostęp do całości parku osób poruszających się na wózkach rehabilitacyjnych.</p> <p>Wyposażenie parku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRAMA</li> </ul> <p>W ramach prac konserwatorskich przewiduje się oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków formy architektonicznej oraz pomalowanie na biało.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE</li> </ul> <p>ŁAWKA, KOSZ NA ODPADKI, STOJAK NA ROWERY, TABLICA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA TYP. 1</p> <p>Instalacje sanitarne</p> <p>W ramach zadania zaplanowano wykonanie przyłączy wodociągu.</p> <p>Instalacje elektryczne</p> <p>Projekt obejmuje instalację elektryczną oświetlenia parkowego. Cała instalacja będzie zasilana z istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez szafkę rozdzielczo-pomiarową.</p> <p>Gospodarka roślinnością</p> <p>Na terenie założenia zachowało się kilka cennych i niekiedy rzadkich gatunków drzew, które będą podlegały pielęgnacji, a inwestycja przyczyni się do wzmocnienia ich ochrony, są to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cypryśnik błotny,</li> <li>• Żywotniki zachodnie,</li> <li>• dęby szypułkowe,</li> <li>• klony srebrzyste.</li> </ul> <p>Do cennych gatunków, wymagających większej staranności w zakresie ochrony należą m. in: buki pospolite, lipy drobnolistne, kasztanowce, wiązy szypułkowe, graby pospolite, sosna czarna.</p> <p>Gatunki dominujące w warstwie podszytu to <i>Euonymus europaeus</i>, <i>Cornus alba</i>, <i>Rubus sp.</i>, <i>Rosa canina</i>, <i>Alnus glutinosa</i>, <i>Symphoricarpos sp.</i>, <i>Sambucus nigra</i>. Runo części krajobrazowej parku jest bogate. Znaleźć tam można przede wszystkim: <i>Urtica dioica</i>, <i>Hedera helix</i>, <i>Glechoma hederacea</i>, <i>Carex sp.</i>, <i>Adoxa sp.</i>, <i>Corydalis sp.</i> W części formalnej występuje murawa trawiasta.</p> <p>Ponadto zaznaczyć należy, że przedmiotem realizacji projektu jest też taka dbałość o nasadzenia, aby poprawić warunki dla chronionych gatunków ptaków, które w parku mają swoje siedliska.</p> <p>Pod względem przyrodniczym największym atutem parku jest to, iż jego część (ok. 50%) znajduje się w obszarze Natura 2000 - Dolina Środkowej Odry, PLB080004. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków. Jest to obszar ważny w szczególności dla ochrony lęgowej i przelotnej 14 gatunków ptaków, w tym 8 gatunków ujętych w załączniku nr I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Natomiast zamierzenia inwestycyjne nie są położone w granicach obszaru Natura 2000. Cały park jest dostępny dla zwiedzających.</p> <p>Nasadzenia</p> <p>Projekt obejmuje dobór i rozstawienie drzew, krzewów i roślin okrywowych oraz wykonanie trawników. Projekt wycinki oraz projekt nasadzeń uwzględniają roślinność istniejącą (składającą się w znacznej mierze z wtórnych nasadzeń) oraz aktualny stan wiedzy związanej z zasadami rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych.</p> <p>Dodatkowo zaprojektowano dosadzenie egzemplarzy soliterowych cennych gatunków, zarówno w części wschodniej jak i zachodniej.</p> <p>Ponadto zaprojektowano przy ciągach komunikacyjnych liczne nasadzenia krzewów i roślin okrywowych w dużych grupach.</p> <p>Montaż cyfrowego systemu monitoringu Parku na kamerze cyfrowej Full HD</p> <p>W celu monitoringu gatunków i siedlisk bytowania planuje się stworzenie infrastruktury do ich obserwacji. W tym celu planuje się zakup sprzętu monitoringowego - kamerę cyfrową HD, wraz z niezbędnym osprzętem, koniecznym do instalacji i wdrożenia narzędzia.</p> <p>Uzasadnienie: Wszystkie koszty są niezbędne do poniesienia, aby zrealizować działania i uzyskać zaplanowany efekt w postaci stworzenia infrastruktury, która przyczyni się do poprawy zdiagnozowanej w obszarze zdegradowanym sytuacji kryzysowej. Koszty te też mieszczą się w katalogu kosztów wydatków kwalifikowanych.</p> <p>Czas realizacji: III kw. 2017 - II kw. 2018. Podmiot działania: Gmina Czerwieńsk.</p>	Tak	Nie
---	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----



3	Prowadzenie inwestycji	<p>W ramach tego zadania planuje się: Promocja projektu</p> <p>Beneficjent planuje promocję projektu poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umieszczenie tablicy informacyjno-promocyjnej w miejscu realizacji inwestycji - 1 szt. (w momencie rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia projektu.</li> <li>2. Umieszczenie tablicy pamiątkowej po zakończeniu inwestycji - 1 szt.</li> <li>3. Umieszczenie informacji o współfinansowaniu ze środków EFRR i realizacji inwestycji na stronie internetowej Wnioskodawcy.</li> <li>4. Ponadto zamieszczenie informacji w gazecie lokalnej „Czerwieńsk - U nas”, planuje się także przygotowanie broszury informującej o projekcie.</li> <li>5.</li> </ol> <p>Uzasadnienie: promocja projektu jest niezbędnym elementem realizacji inwestycji dofinansowywanej ze środków wspólnotowych. Obwarowana jest licznymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Istnieje więc tym samym konieczność ponoszenia wydatków na działania promocyjne. Działania promocyjne realizowane przez Beneficjenta będą zgodne z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.</li> <li>• Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.</li> </ul> <p>Promocja skierowana będzie do ogółu społeczeństwa, w szczególności mieszkańców gminy i województwa lubuskiego, bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Wszelkie informacje dotyczące projektu będą jasne i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, a Beneficjent będzie unikał w przewidzianych formach promocji języka specjalistycznego/branżowego.</p> <p>Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia)</p> <p>Ustawa prawo zamówień publicznych wymienia krąg podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. W katalogu tym znajduje się beneficjent W związku z wdrożeniem projektu konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy sprzętu i usługi opracowania ZIS. Przetarg wymaga sporządzania czasochłonnej i kosztochłonnej dokumentacji (np. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Od precyzyjnego określenia wymagań zamawiającego w zakresie sprzętu, usług i dostaw zależy w dużej mierze powodzenie całego projektu. Dlatego zasadny jest zakup usługi polegający na doradztwie technicznym związanym z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia).</p> <p>Przedmiotowy wydatek jest zgodny z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez MłR.</p> <p>Obsługa inżyniersko-finansowa projektu</p> <p>Realizacja projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymaga od Beneficjenta powzięcia szeregu działań związanych z właściwym ponoszeniem wydatków. Aby wydatek został uznany za kwalifikowany konieczne jest jego ujęcie w systemie księgowym (wyznaczenie odpowiednich kont syntetycznych i analitycznych), właściwe oznaczenie, a następnie przedstawienie we wniosku o płatność. Prace te są niezbędne do zakończenia projektu zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi horyzontalnymi i regionalnymi.</p> <p>Prawidłowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym, jak również zgodnie z celami projektu przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu na realizację zadania publicznego na wszystkich etapach realizacji kontraktu (od podpisania umowy do odbioru końcowego) wymaga również profesjonalnego nadzoru ze strony inwestora. Jest to wymóg ustawy, od którego zależy legalność realizowanych działań i odbiór.</p> <p>Uzasadnienie: Przedmiotowy wydatek należy uznać za kwalifikowany, ponieważ mieści się w katalogu wydatków wskazanych w Wytocznym w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez MłR. Ponadto celem właściwej realizacji przedmiotowych robót zasadne jest zatrudnienie zewnętrznej firmy lub bezpośrednio osobę z uprawnieniami, która w imieniu inwestora będzie odpowiedzialna za nadzór nad postępem prac oraz odbiór robót w ramach realizacji projektu. Wskazany wydatek jest niezbędny dla zapewnienia wysokiej jakości usług oraz produktów i rezultatów projektu.</p> <p>Czas realizacji: III kw. 2017 - II kw. 2018. Podmiot działania: Gmina Czerwieńsk.</p>	Tak	Nie
---	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----

## D4. Zakres finansowy

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE						
Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie (PLN)	
			ogółem	w tym VAT	PLN	%
<b>Przygotowanie projektu</b>						
Studium wykonalności	Studium Wykonalności	14 760,00	14 760,00	2 760,00	12 546,00	85,00
<b>Suma</b>		<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>12 546,00</b>	<b>-</b>
<b>Realizacja rzeczowa inwestycji</b>						
Środki trwałe (ruchome)	Montaż cyfrowego systemu monitoringu Parku na kamerze cyfrowej Full HD	4 920,00	4 920,00	920,00	4 182,00	85,00
Zagospodarowanie terenu	Nasadzenia	458 734,84	458 734,84	33 980,36	389 924,61	85,00
Zagospodarowanie terenu	Gospodarka roślinnością	171 345,47	171 345,47	12 692,26	145 643,64	85,00
Roboty budowlano-montażowe	Instalacje elektryczne	322 719,83	322 719,83	23 905,17	274 311,85	85,00
Roboty budowlano-montażowe	Instalacje sanitarne	196 039,52	196 039,52	14 521,45	166 633,58	85,00
Roboty budowlano-montażowe	Wyposażenie parku	72 849,02	72 849,02	5 396,22	61 921,67	85,00
Roboty budowlano-montażowe	Roboty drogowe	795 898,32	795 898,32	58 955,43	676 513,57	85,00
Roboty budowlano-montażowe	Architektura (Trejaż stalowy, Mostek nad rowem melioracyjnym, faszynowanie brzegów, Archeologia, konserwacja zabytków)	644 981,58	644 981,58	47 776,41	548 234,34	85,00
Roboty budowlano-montażowe	Prace rozbiórkowe	615,30	615,30	45,58	523,00	85,00
<b>Suma</b>		<b>2 668 103,88</b>	<b>2 668 103,88</b>	<b>198 192,88</b>	<b>2 267 888,26</b>	<b>-</b>
<b>Prowadzenie inwestycji</b>						

Usługi doradcze	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia)	10 000,00	10 000,00	1 869,92	8 500,00	85,00
Usługi doradcze	Obsługa inżyniersko-finansowa projektu	90 000,00	90 000,00	16 829,27	76 500,00	85,00
Promocja projektu	Promocja projektu	20 000,00	20 000,00	3 739,84	17 000,00	85,00
<b>Suma</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>22 439,03</b>	<b>102 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione</b>		<b>2 802 863,88</b>	<b>2 802 863,88</b>	<b>223 391,91</b>	<b>2 382 434,26</b>	<b>-</b>

## WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie	
				ogółem	w tym VAT	PLN	%
<b>Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem w projekcie</b>			<b>2 802 863,88</b>	<b>2 802 863,88</b>	<b>223 391,91</b>	<b>2 382 434,26</b>	<b>-</b>
<b>w tym koszty bezpośrednie</b>			<b>2 802 863,88</b>	<b>2 802 863,88</b>	<b>223 391,91</b>	<b>2 382 434,26</b>	<b>-</b>

## w ramach zadań

Zadanie	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie	
		ogółem	w tym VAT	PLN	%
Prowadzenie inwestycji	120 000,00	120 000,00	22 439,03	102 000,00	85,0000000000
Przygotowanie projektu	14 760,00	14 760,00	2 760,00	12 546,00	85,0000000000
Realizacja rzeczowa inwestycji	2 668 103,88	2 668 103,88	198 192,88	2 267 888,26	84,9999985758

## w ramach kategorii kosztów

Kategoria kosztów	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Udział %
		ogółem	w tym VAT	

Promocja projektu	20 000,00	20 000,00	3 739,84	0,7135558905
Roboty budowlano-montażowe	2 033 103,57	2 033 103,57	150 600,26	72,5366503922
Studium wykonalności	14 760,00	14 760,00	2 760,00	0,5266042472
Środki trwałe (ruchome)	4 920,00	4 920,00	920,00	0,1755347491
Usługi doradcze	100 000,00	100 000,00	18 699,19	3,5677794526
Zagospodarowanie terenu	630 080,31	630 080,31	46 672,62	22,4798752684
<b>w ramach kategorii kosztów podlegających limitom</b>				
Kategoria kosztów podlegająca limitom	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Udział %
		ogółem	w tym VAT	
wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00
cross-financing	0,00	0,00	0,00	0,00

**D5. Źródła finansowania projektu (w PLN)**

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
1. Środki wspólnotowe	2 382 434,26	2 382 434,26
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	420 429,62	420 429,62
2.1 Budżet państwa	0,00	0,00
- nie dotyczy	0,00	0,00
2.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego	420 429,62	420 429,62
- Gmina Czerwieńsk	420 429,62	420 429,62
2.3. Inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
- nie dotyczy	0,00	0,00
3. Prywatne	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>2 802 863,88</b>	<b>2 802 863,88</b>
w tym EBI	0,00	0,00

**D6. Pomoc publiczna (w PLN)**

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład EU	Wkład własny
Bez pomocy publicznej	2 802 863,88	2 802 863,88	2 382 434,26	2 382 434,26	420 429,62
Pomoc de minimis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>2 802 863,88</b>	<b>2 802 863,88</b>	<b>2 382 434,26</b>	<b>2 382 434,26</b>	<b>420 429,62</b>

## DEKLARACJA BENEFICJENTA

Należy dokładnie zapoznać się z treścią oświadczeń oraz aktami prawnymi, do których odnoszą się zapisy oświadczeń. Pod oświadczeniami składany jest podpis, data oraz imienna i firmowa pieczęć osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta.

Lp.	Oświadczenia	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Oświadczam, że żaden z wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego projektu nie podlega i nie będzie podlegał podwójnemu finansowaniu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Oświadczam, iż wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego nie były w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowane ze środków unijnych lub dotacji krajowych).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym oraz innymi dokumentami załączonymi do dokumentacji konkursowej/do naboru w trybie pozakonkursowym i akceptuję ich zapisy.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Oświadczam, że jestem świadoma/y praw i obowiązków związanych z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych rezultatów projektu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Oświadczam, że posiadam środki finansowe zabezpieczające wkład własny na realizację niniejszego projektu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Oświadczam, że ubiegając się o pomoc wyłączoną na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 ww. Rozporządzenia.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatków i innych należności publicznoprawnych.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



9.	Oświadczam, że projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z późn. zm. Ponadto oświadczam, że nie kwestionuję faktu, iż w przypadku naruszenia ww. przepisów korekty finansowe dokonywane będą zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz stosownym rozporządzeniem wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 24 ust.13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn.zm.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Oświadczam, że wszczęte przed złożeniem niniejszego wniosku o dofinansowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z późn. zm. Ponadto oświadczam, że nie kwestionuję faktu, iż w przypadku naruszenia ww. przepisów korekty finansowe dokonywane będą zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz oraz stosownym rozporządzeniem wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 24 ust.13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn.zm.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Oświadczam, że niniejszy projekt jest realizowany zgodnie z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania IZ RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz.1417). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania IZ RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Oświadczam, że będę przeprowadzał promocję projektu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Nr 1303/2013, Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji UE Nr 821/2014 oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca RPO z siedzibą w Zielonej Górze, 65-057 Zielona Góra, przy ul. Podgórznej 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny formalnej, merytorycznej i monitoringu. Nie będą one dostępne innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
data

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych lub  
upoważnionej/ych do reprezentowania  
Beneficjenta oraz pieczęć firmowa

### ZAŁĄCZNIKI

1. 2 Załącznik nr 1 - Procedura OOŚ.pdf (3458 KiB)

Załącznik nr 1 - Pełna dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie procedury OOŚ, tj.:  
-potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 1 szt., -potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia postanowienia o sygn. GGRiOŚ. 6220.20.2016 z dnia 25.10.2016 r. dot. odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

2. 3 Załącznik nr 2 - Analiza oddziaływania na środowisko.pdf (3848 KiB)

3 Załącznik nr 2 - Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe

3. 4 Załącznik nr 3 - Deklaracja organu-NATURA 2000.pdf (2306 KiB)

4.Załącznik nr 3 - Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą określającą lokalizację projektu oraz obszarów Natura 2000

4. 5 Załącznik nr 4 - Oświadczenie OOŚ.pdf (253 KiB) 5.Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
5. 6 Załącznik nr 5 - Deklaracja-gospodarka wodna.pdf (488 KiB) 6.Załącznik nr 5 - Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
6. 7 Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu RDOŚ.pdf (257 KiB) 7.Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
7. 8 Załącznik nr 7-Wykaz posiadanych pozwoleń na budowę.pdf (285 KiB) 8.Załącznik nr 7 - Wykaz posiadanych pozwoleń na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
8. 9 Załącznik nr 8-Oświadczenie o dysponowaniu gruntem.pdf (320 KiB) 9.Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
9. 10 Załącznik nr 9-Wykaz posiadanych pozwoleń.pdf (419 KiB) 10.Załącznik nr 9 - Wykaz posiadanych pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
10. 11 Decyzja nr 662 13.pdf (636 KiB) 11.Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji nr 662/13 z dnia 2013-08-23.
11. 12 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót Dziennik Budowy.pdf (2209 KiB) 12.Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przejęciu obowiązków wraz z dziennikiem budowy
12. 16 Statut Gm Czerwieńsk.pdf (6296 KiB) 16.Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia statutu Gminy Czerwieńsk
13. 17 SW Czerwieńsk - Park w Laskach 31 10 2016).pdf (7319 KiB) 17.Studium Wykonalności
14. 17 a RPO L2020 Park Czerwieńsk 29102016.xlsx (415 KiB) 17a. Aneks obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego
15. 18 Załącznik nr 16-Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie kwalifikowalności podatku VAT.pdf (640 KiB) 18.Załącznik nr 16 - Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie kwalifikowalności podatku VAT
16. 19 Załącznik nr 19-Oświadczenie o występowaniu pomocy publicznej.pdf (1379 KiB) 19.Załącznik nr 19 - Oświadczenie o występowaniu pomocy publicznej wraz z analizą przesłanek jej wystąpienia
17. 20 Wykaz Partnerów w projekcie.pdf (269 KiB) 20.Wykaz Partnerów w projekcie
18. 21 Umowa Partnerska-Miasto Zielona Góra.pdf (1012 KiB) 21.Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Czerwieńsk a Miastem Zielona Góra

19. 22 Umowa Partnerska-Świdnica.pdf (998 KiB) 22.Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Czerwieńsk a Gminą Świdnica
20. 23 Umowa Partnerska-Nadleśnictwo Zielona Góra.pdf (1144 KiB) 23.Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Czerwieńsk a Nadleśnictwem Zielona Góra
21. 24 Umowa Partnerska-Nowogrod Bobrzanski.pdf (1019 KiB) 24.Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Czerwieńsk a Nowogrodem Bobrzańskim
22. 25 Oświadczenie Partnera.pdf (133 KiB) 25.Oświadczenie o niewykluczeniu Partnera z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Gmina Świdnica
23. 27 Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu.pdf (191 KiB) 27.Oświadczenie o niewykluczeniu Partnera z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Gmina Nowogród Bobrzański
24. 29 Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.pdf (142 KiB) 29.Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - Gmina Świdnica
25. 31 Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu Gmina Nowogrod Bobrzanski.pdf (192 KiB) 31.Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - Gmina Nowogród Bobrzański
26. 33 Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu Gmina Świdnica.pdf (140 KiB) 33.Oświadczenie Partnera o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212) - Gmina Świdnica
27. 35 Oświadczenie Nowogrod Bobrzanski.pdf (188 KiB) 35.Oświadczenie Partnera o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212) - Gmina Nowogród Bobrzański.
28. 37 Oświadczenie o VAT Partner.pdf (323 KiB) 37.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Partnera - Gmina Świdnica
29. 39 Oświadczenie VAT GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI.pdf (320 KiB) 39.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Partnera - Nowogród Bobrzański
30. ZAŚWIADCZENIE.pdf (198 KiB) Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza

31. 26 Oświadczenie partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie nadleśnictwo.pdf (141 KiB) 26.Oświadczenie o niewykluczeniu Partnera z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Nadleśnictwo Zielona Góra
32. 28 Oświadczenie partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Miasto Zielona Góra.pdf (148 KiB) 28.Oświadczenie o niewykluczeniu Partnera z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Miasto Zielona Góra
33. 30 Oświadczenie partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Nadleśnictwo Ziel Góra.pdf (151 KiB) 30.Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - Nadleśnictwo Zielona Góra
34. 32 Oświadczenie partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Miasto ZG.pdf (155 KiB) 32.Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - Miasto Zielona Góra
35. 34 Oświadczenie partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Nadleśnictwo Zielona Góra 3.pdf (149 KiB) 34.Oświadczenie Partnera o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212) - Nadleśnictwo Zielona Góra
36. 36 Oświadczenie partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Miasto Zielona Góra 3.pdf (163 KiB) 36.Oświadczenie Partnera o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212) - Miasto Zielona Góra
37. 38 Oświadczenie partnera o kwalifikowalności podatku VAT Nadleśnictwo ZG.pdf (348 KiB) 38.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Partnera - Nadleśnictwo Zielona Góra
38. 40 Oświadczenie partnera o kwalifikowalności podatku VAT Miasto Zielona Góra.pdf (340 KiB) 40.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Partnera - Miasto Zielona Góra
39. 01 Kosztorys Inwestorski.rar (25193 KiB) 15 Kosztorys inwestorski
40. 02 Część 1.rar (85438 KiB) 14 Dokumentacja budowlana cz I
41. Dokumentacja Czerwieńsk.rar (76409 KiB) 14 a Dokumentacja budowlana - cz. II

42. Wykonawcza.rar (89093 KiB)  
13 Dokumentacja wykonawcza

