NAJWAZNIE]JSZE POSTANOWIENIA UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
DLA PRZEDSIEWZIECIA POD NAZWA:

ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNE]J NA TERNIE GMINY CZERWIENSK W
MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

zawarta w dniu r. w Czerwiensku, pomiedzy:

................................................................... , zwany dalej ,Podmiotem Publicznym”,

reprezentowang przez:
1.
2.

zwang dalej ,Partnerem Prywatnym”,

przy czym Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zwani bedg tacznie w dalszej tresci Umowy
réwniez ,Stronami” a kazdy z osobna , Strong”.
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Projekt Budowlany/PFU (jesli zajdzie potrzeba doprojektowania).
Pozwolenie na Budowe

Odpisy z Ksiegi Wieczystej wraz z opisem Nieruchomosci.
Harmonogram Sptat Etapu Budowy

Harmonogram Sptat Etapu Utrzymania

Uchwata nr [...] w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Standard Dostepnosci
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PREAMBULA

Zwazywszy, ze

Sprawy z zakresu oczyszczania Sciekdw stanowig zadania wtasne gminy Czerwiensk,
zlecone do realizacji Podmiotowi Publicznemu (Spétce);

Podmiot Publiczny dokonat analizy wariantéw realizacji Przedsiewziecia, jako
optymalny wybierajagc partnerstwo publiczno-prywatne. W ocenie Podmiotu
Publicznego, wspétpraca z wybranym w trybie konkurencyjnym Partnerem
Prywatnym, ktéry dysponuje specjalistyczng wiedzg i do$wiadczeniem w budowie i
utrzymaniu infrastruktury publicznej, przyniesie mieszkanicom istotng korzysé
publiczna, a to w szczegdélnosci w postaci optymalizacji kosztow i wydatkow
ponoszonych przez Podmiot Publiczny;

W dniu [__] Podmiot Publiczny na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP oraz art. 39
Ustawy PZP wszczal postepowanie na wybdr Partnera Prywatnego celem realizacji
Przedsiewziecia zamieszczajac ogloszenie o zamowieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na swojej stronie internetowej i na tablicy ogloszen w siedzibie Podmiotu
Publicznego, w miejscu publicznie dostepnym.

W dniu [__]zainteresowanych wykonawcéw ztozyto oferty.

W dniu [__]Podmiot Publiczny poinformowal o wyborze najkorzystniejszej oferty
w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy o PPP;

zamiarem Stron bylo takie uksztattowanie zasad realizacji Przedsiewziecia poprzez
odpowiedni podziat ryzyka, aby przewidziane Umowa zobowigzania Podmiotu
Publicznego nie byly zaliczane do dtugu publicznego zgodnie z przepisami Ustawy o
PPP.

Podmiot Publiczny zgodnie z Ustawa o PPP udostepni Partnerowi Prywatnemu na cele
budowlane Nieruchomos¢, jako Wktad Wtasny w Przedsiewziecie;

Projekty Budowlane i Pozwolenia na Budowe zostang udostepnione Partnerowi
Prywatnemu jako Wklad Wtasny Podmiotu Publicznego w Przedsiewziecie.

Ze wzgledu na dtugoterminowy charakter wspoétpracy Stron w ramach Umowy, w
trakcie jej wykonywania mogg zaistnie¢ zmiany warunkéw prawnych i ekonomicznych,
rynkowych czy technicznych, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedsiewziecia
zgodnie z Oferta i zawarta Umowa, w szczegdlnosci moze doj$¢ do zmian przepisow
prawa znajdujacych  zastosowanie do Przedsiewziecia. @~ W  zwigzku
z tym, Umowa okres$la przypadki oraz warunki, na ktérych mozliwe bedzie
wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w okresie jej obowigzywania, a takze
zawiera klauzule indeksacyjne i waloryzacyjne umozliwiajace dostosowanie Umowy do
zmienionych warunkow;

Strony postanawiajg, co nastepuje:



§1.

[Definicje]
Przez uzyte w Umowie pojecie:

1) Decyzje Administracyjne - nalezy rozumie¢ wszelkie ostateczne decyzje
administracyjne, zgtoszenia, zgody, pozwolenia, opinie, uzgodnienia wydane przez
organy administracji, ktérych uzyskanie zgodnie z przepisami prawa jest niezbedne dla
Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia oraz rozpoczecia Etapu Utrzymania;

2) Dokumentacja Techniczna - nalezy rozumie¢ dokumentacje niezbedna do Wykonania
Przedmiotu Przedsiewziecia, w szczego6lnosci sktadajaca sie z:

a) Projektu Budowlanych

b) Pozwolenia na Budowe

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

d) opinii geotechnicznej,

e) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
f) dziennika budowy,

g) protokotu odbioru konicowego;

3) Dzien Zakonczenia Umowy - nalezy rozumie¢ date zakonczenia Umowy na skutek
odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek ze Stron, jej wypowiedzenia, lub uptywu okresu
jej obowigzywania stosownie do postanowien Umowy;

4) Dzien Zamkniecia Finansowego - nalezy rozumie¢ date, w ktérej nastgpito Zamkniecie
Finansowe;

5) Dzien Zawarcia Umowy - nalezy rozumie¢ dzien podpisania Umowy przez obie Strony;

6) Element Przedmiotu Przedsiewziecia - nalezy rozumie¢ poszczegdlne elementy
Przedmiotu Przedsiewziecia takie jak zlewnie, kolektory, przepompownie oraz pozostate
elementy sktadajgce sie na Przedmiot Przedsiewziecia;

7) Etap Przedsiewziecia - nalezy rozumie¢ odpowiednio:

a) Etap Budowy - Etap Przedsiewziecia trwajacy od Dnia Zawarcia Umowy do dnia
podpisania przez Strony Protokotu Akceptacji, obejmujacy Wykonanie Przedmiotu
Przedsiewziecia;

b) Etap Utrzymania - Etap Przedsiewziecia trwajgcy od dnia zakonczenia Etapu
Budowy do Dnia Zakoriczenia Umowy, obejmujacy Utrzymanie Przedmiotu
Przedsiewziecia;

8) Finansujacy - nalezy rozumie¢ osobe trzecig, w tym bank lub inng instytucje finansowg
finansujacg bezposrednio lub posrednio realizacje Przedsiewziecia w catosci lub w
czesci;

9) Gwarancja - gwarancja udzielona przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu

na Przedmiot Przedsiewziecia.

10)Kodeks Cywilny - nalezy rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1145);

11)Harmonogram Splat Etapu Budowy - nalezy rozumie¢ stanowigcy cze$¢ Oferty

harmonogram ptatnosci Podmiotu Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego tytutem:
wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia oraz wynagrodzenia za
Sfinansowanie Etapu Budowy, stanowiacy Zatacznik nr [X] do Umowy;

12)Harmonogram Splat Etapu Utrzymania - nalezy rozumie¢ stanowigcy cze$¢ Oferty

harmonogram ptatnos$ci Podmiotu Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego tytutem
wynagrodzenia za Utrzymanie stanowiacy Zatacznik nr [X] do Umowy;

13)Nieruchomosci - nalezy rozumie¢ nieruchomo$¢ opisane w Zatgczniku nr [X] do

Umowy, na ktérej realizowane bedzie Przedsiewziecie.

14) Oferta - nalezy rozumiec oferte Partnera Prywatnego wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

na podstawie ktorej zawarta zostata Umowa, stanowigca Zatgcznik nr X do Umowy



15)Pozwolenie na Budowe - nalezy rozumie¢ decyzje nr ... wydana przez ..... dnia ....... r,

stanowigca Zatgcznik nr [5] do Umowy.
16)Prawo Budowlane - nalezy rozumie¢ zbiér obowigzujacych przepiséw prawnych z
zakresu budownictwa, w szczegdblnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186);

17)Projekt Budowlany - nalezy rozumie¢ projekt budowlany dotyczacy Przedmiotu
Przedsiewziecia opracowany przez Biuro Projektéw PROCOROL s.j., Janikowo ul.
GnieZnienska 67/69, 62-006 Kobylnica zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe,
stanowigcy Zatacznik nr [ do Umowy.

18) Protokot Akceptacji - nalezy rozumieé podpisany przez Strony protokél, o ktorym
mowa w par 27 ust. 9 Umowy, w ktérym Podmiot Publiczny akceptuje Wykonanie
Przedmiotu Przedsiewziecia i ktérego podpisanie stanowi zakonczenie Etapu Budowy.

19) Przedmiot Przedsiewziecia - nalezy rozumie¢ infrastrukture objeta Projektem
Budowlanym;

20) Przedsiewziecie - nalezy rozumie¢ og6t czynno$ci sktadajgcych sie na Sfinansowanie
i Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia oraz jego Utrzymanie majacych na celu
rozbudowe systemu kanalizacji sanitarnej na ternie gminy Czerwiensk w modelu
partnerstwa publiczno-prywatnego.

21) Sfinansowanie - nalezy rozumie¢ zapewnienie finansowania Wykonania Przedmiotu
Przedsiewziecia przez Partnera Prywatnego z jego S$rodkéw wilasnych i/lub z
wykorzystaniem $rodkéw kredytowych lub innych;

22) Sila Wyzsza - nalezy rozumie¢ zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci,
na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej uznaje sie w
szczego6lnosci: kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powd6dz oraz inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne obejmujgce swoim dziataniem Przedmiot
Przedsiewziecia; akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;
dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu; strajki powszechne, strajki podmiotow trzecich
lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje majgce wptyw na
Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia oraz epidemie w tym niemozliwe do
przewidzenia w dniu podpisania Umowy konsekwencje epidemii COVID - 19. Nie
uznaje sie za Site Wyzsza: strajkow w przedsiebiorstwach nalezacych do Stron oraz w
przedsiebiorstwach, z ktorymi taczg Strony umowy lub z ktérymi Strony zamierzaty
zawrze¢ umowy; utraty lub wstrzymania zewnetrznych Zrédet finansowania jak kredyt
badZz gwarancja udzielonych przez Finansujacego; zmniejszenia sie podazy
jakichkolwiek materiatéw, wyrobow, urzadzen lub ustug koniecznych do realizacji
zobowigzania; trudno$ci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do
wykonania zobowigzania; wzrostu cen materiatéw, wyrobéw, urzadzen lub ustug
koniecznych do realizacji zobowiagzania; zmiany w przepisach prawnych.

23) SIWZ - nalezy rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczaca
Przedsiewziecia stanowigcg Zatacznik nr [1] do Umowy.

24) Standard Dostepnosci - nalezy rozumie¢ dokument okresSlajacy zakres dostepnosci
Przedmiotu Przedsiewziecia, do ktoérego zapewnienia zobowigzany jest Partner
Prywatny, stanowiacy Zatacznik nr 10 do Umowy.

25) Umowa - nalezy rozumie¢ niniejsza umowe wraz z zatgcznikami;

26) Ustawa o PPP - nalezy rozumie¢ ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie

publiczno-prywatnym (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1445);
27) Ustawa Pzp - nalezy rozumieé ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);

28) Utrzymanie - nalezy rozumie¢ czynno$ci wykonywane przez Partnera Prywatnego na
Etapie Utrzymania, polegajace na zapewnieniu Standardu Dostepnosci zgodnie z
zatacznikiem nr 10. (udostepnionym do dyskusji na etapie dialogu technicznego)



29)

30)

31)

32)

Wada - nalezy rozumie¢ wade prawng, lub wade fizyczng oznaczajaca niezdatnos$c¢
Elementéw Przedmiotu Przedsiewziecia do uzywania zgodnego z Umowg lub
niezgodno$¢ ktoérejkolwiek czes$ci Swiadczenia objetego Umowa z trescia Umowy i
trescig zatacznikéw do Umowy, a takZe z przepisami Prawa Budowlanego;

Wktlad Wiasny - nalezy rozumie¢ Nieruchomosci oraz Projekt Budowlany, Pozwolenie
na Budowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i opinie geotechniczng
niezbedne dla Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia, udostepnione Partnerowi
Prywatnemu przez Podmiot Publiczny. W ramach Wktadu Wtasnego nie przewiduje sie
$Swiadczen pienieznych Podmiotu Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego;
Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia - nalezy rozumie¢ wykonanie wszelkich
czynnos$ci niezbednych do zakonczenia Etapu Budowy w tym w szczegdlnosci
wykonanie robét budowlanych, w tym robét przygotowawczych, organizacyjnych,
wykonczeniowych, porzadkowych, montazowych oraz instalacyjnych w zakresie
okreslonym w Dokumentacji Technicznej, zgodnie z Umowa, w tym w szczegdlnosci
Projektem Budowlanym i Pozwoleniem na Budowe i podpisanie przez Strony
Protokotu Akceptacji.

Zamkniecie Finansowe - nalezy rozumie¢ przedstawienie Podmiotowi Publicznemu
przez Partnera Prywatnego pisemnej informacji sporzadzonej przez Finansujacego o
zawarciu przez Partnera Prywatnego i Finansujgcego wigzgcej umowy na
Sfinansowanie Przedsiewziecia lub przedstawienia informacji z banku Partnera
Prywatnego, iz posiada on na rachunku bankowym kwote niezbedng na Sfinansowanie
Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia.

§ 2.

[Interpretacja i hierarchia dokumentow]

Stowa i wyrazenia pisane wielka literg, uzyte w Umowie (wraz z Zalgcznikami), majg
znaczenie przypisane im w § 1, chyba ze Umowa lub poszczegdlne Zataczniki wyraZnie
stanowig inaczej.

0O ile taka interpretacja nie pozostaje w sprzecznosci z intencja Stron, wyrazy uzyte w liczbie
pojedynczej oznaczajg takze liczbe mnoga (i odwrotnie).

Tytuty rozdziatéw i nagtéwki zawarte w Umowie zostaly uzyte w celach redakcyjnych i nie
majg wptywu na interpretacje postanowienn Umowy.

W Umowie odniesienie do:

(a) podmiotu obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawne;j,
jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej i spotki
cywilnej, a takze do przedstawicieli prawnych oraz nastepcow
prawnych danej osoby, a takze do podmiotu, ktéry przejat i w sposéb
trwaty wykonuje funkcje podmiotu pierwotnego;

(b) punktu lub zatacznika, o ile wyraznie nie wynika inaczej z tresci Umowy,
jest odniesieniem do, odpowiednio, punktu lub zatacznika do Umowy;

(© Umowy lub jakiegokolwiek innego dokumentu, oznacza réwniez
odniesienie do wszelkich prawidlowo dokonanych zmian, poprawek
oraz uzupetnien Umowy oraz innych dokumentéw;

(d) danego aktu prawnego (w tym definicji legalnych zamieszczonych
wdanym akcie prawnym) lub wytycznych, obejmuje réwniez
odniesienie do innego aktu prawnego lub wytycznych zmieniajacych lub
zastepujacych ten akt prawny lub wytyczne.



Postanowienia wstepne (preambuta) oraz Zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy. W
przypadku wystgpienia niezgodnos$ci miedzy tekstem Umowy a tekstem jej Zatgcznikow,
rozstrzygajace znaczenie bedzie mial tekst Umowy. W celu unikniecia watpliwosci,
odwotanie do Umowy oznacza takze odwotanie do jej Zatacznikéw.

Umowa, Zatagczniki, Oferta oraz SIWZ beda traktowane jako dokumenty wzajemnie sie
uzupetniajace i objasniajagce. W przypadku rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,
Strony przyjmuja nastepujacy porzadek ich pierwszenstwa:

(a) Umowa;

(b) Zalaczniki;

() SIWZ, poza Umowg i Zatgcznikami do Umowy,
(d) Dokumentacja Techniczna,
(e) Oferta.
§ 3.
[Przedmiot umowy]

W ramach Umowy Strony zobowiazuja sie do wspdlnej realizacji Przedsiewziecia, majgcego
na celu Sfinansowanie oraz Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia, a takze Utrzymanie
Przedmiotu Przedsiewziecia.

Podmiot Publiczny powierza, a Partner Prywatny zobowigzuje sie do realizacji
Przedsiewziecia za wynagrodzeniem, w tym Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia i jego
Sfinansowania, a takze poniesienia wszystkich kosztéw Utrzymania Przedmiotu
Przedsiewziecia. Podmiot Publiczny zobowiazuje sie do wspétdziatania w osiggnieciu celu
Przedsiewziecia, w szczego6lnosci poprzez wniesienie Wktadu Wtasnego.

Przedsiewziecie realizowane bedzie przy zatozeniu $cistej wspéipracy Stron opartej na
podziale zadan i ryzyk, stosownie do postanowien Umowy, z zachowaniem zasad
wzajemnej lojalnos$ci, uczciwo$ci, dobrych obyczajéw oraz poszanowania wzajemnych
interesow.

Przez ponoszenie ryzyka przez Podmiot Publiczny albo Partnera Prywatnego rozumie sie
poniesienie przez Podmiot Publiczny albo przez Partnera Prywatnego skutkéw zdarzenia
majgcego negatywny wptyw na realizacje Umowy, w zakresie i na zasadach okres§lonych w
Umowie, oraz zobowigzanie Podmiotu Publicznego albo Partnera Prywatnego do podjecia
dziatan w celu zapobiegniecia i zminimalizowania skutkéw przedmiotowego zdarzenia.
Wszelkie naktady Partnera Prywatnego na Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia z dniem
podpisania Protokotu Akceptaciji, staja sie wtasnosciag Podmiotu Publicznego.

Partner Prywatny nie moze przenies¢ obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Podmiotu Publicznego.

Partner Prywatny nie moze przenie$¢ praw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Podmiotu Publicznego.

§4.
[Partner Prywatny]

Osoba dziatajaca w imieniu Partnera Prywatnego o$wiadcza, Ze jest nalezycie umocowana
do zawarcia Umowy, oraz ze do skuteczno$ci Umowy nie jest wymagana zgoda zadnego
innego organu Partnera Prywatnego. Odpisy dokumentéw potwierdzajacych umocowanie
osoby dziatajacej w imieniu Partnera Prywatnego stanowig Zatacznik nr [3] do Umowy.
Przystepujac do Umowy, Partner Prywatny o$§wiadcza, ze:

1) jest spo6tka nalezycie utworzong zgodnie z przepisami prawa, odpis pelny Partnera

Prywatnego z Krajowego Rejestru Sagdowego stanowi Zatacznik nr [3] do Umowy



2) prowadzi swojg dzialalno$¢ gospodarcza zgodnie ze wszelkimi obowigzujacymi
przepisami prawa oraz ze zobowigzuje sie uzyska¢ wszelkie zezwolenia, koncesje,
licencje i pozwolenia niezbedne w zakresie przeprowadzenia Przedsiewziecia;

3) posiada wszelkie wymagane upowaznienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy;

4) akceptuje postanowienia Umowy bez zastrzezen;

5) zadeklarowana w Ofercie wysoko$¢ wynagrodzenia jest wystarczajagca do wykonania
Przedsiewziecia w catos$ci;

6) dysponuje wiedza i doSwiadczeniem, a takze odpowiednim potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do prawidtowego wykonania Umowy;

7) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej prawidlowe
wykonanie Umowy;

8) nie zalega z optacaniem podatkéw, sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne;

9) nie znajduje sie w stanie likwidacji oraz, ze nie toczy sie wobec niego postepowanie
upadtosciowe lub naprawcze oraz postepowanie egzekucyjne.

10)uzyska niezbedne finansowanie w celu realizacji Przedsiewziecia

11)wedtug najlepszej wiedzy Partnera Prywatnego przeciwko Partnerowi Prywatnemu nie
tocza sie zadne postepowania sagdowe lub administracyjne, ktére powoduja albo w
przypadku wydania niekorzystnego orzeczenia moga spowodowal ograniczenie
waznosci, skutecznosci lub wykonalnosci postanowien Umowy;

12)zawarcie oraz wykonanie Umowy nie narusza jakichkolwiek zobowigzan Partnera
Prywatnego wynikajacych z (i) przepisow prawa, (ii) umowy spéiki Partnera
Prywatnego, (iii) jakiejkolwiek umowy, ktdrej Partner Prywatny jest strong lub ktéra
dotyczy nalezgcych do niego sktadnikow majgtkowych, (iv) jakichkolwiek orzeczen
sadowych, (v) decyzji lub innych aktéw administracyjnych

Partner Prywatny jest spotka prawa handlowego dziatajacego wedtug prawa ...

/stanowi konsorcjum przedsiebiorcOw ... Liderem konsorcjum jest .......ccooeee..

Z uwagi na fakt, ze Partner Prywatny jest konsorcjum kilku podmiotéw, wskazuje on sp6tke

............ jako podmiot, na rzecz ktérego winny by¢ wystawiane jakiekolwiek faktury VAT od

Podmiotu Publicznego, jak réwniez jako podmiot, ktéry wystawial bedzie faktury VAT na

rzecz Podmiotu Publicznego.

W wypadku, gdy Partnerem Prywatnym jest konsorcjum kilku podmiotéw, wszystkie te

podmioty odpowiadajg solidarnie wobec Podmiotu Publicznego za wykonanie Umowy.

Przedstawicielem Partnera Prywatnego w toku realizacji Umowy bedzie ...........ccoceevenennene.

§5.

[Okres Umowy i Termin Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia]

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i dzieli sie na Etap Budowy oraz Etap
Utrzymania, przy czym Etap Utrzymania rozpocznie sie z chwilg zakonczenia Etapu
Budowy, po spetnieniu warunkéw okre$lonych w Umowie.

Etap Budowy bedzie trwa¢ od dnia podpisania Umowy o PPP do dnia podpisania przez
Strony Protokotu Akceptacji. W trakcie Etapu Budowy Partner Prywatny zobowigzany jest
Wykonaé Przedmiot Przedsiewziecia.

Partner Prywatny niezwlocznie, ale nie p6zniej niZ w terminie 14 dni roboczych od dnia
protokolarnego przekazania Nieruchomosci rozpocznie prace niezbedne do Wykonania
Przedmiotu Przedsiewziecia.

Przez dzien Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia rozumie sie dzien podpisania
Protokotu Akceptacji.

Etap Utrzymania trwac¢ bedzie 120 miesiecy od zakonczenia Etapu Budowy chyba, zZe
Umowa ulegnie wcze$niejszemu rozwigzaniu zgodnie z jej postanowieniami.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z pdZn. zm.), wymaga zatrudnienia przez
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Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

nastepujace czynnos$ci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy: ............

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zaKkresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane w tym wezwaniu

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane wust. 6

czynnoSci w trakcie realizacji Umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy
o prace os6b wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub  podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zZadanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.

Skierowanie - do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 5 — 0séb niezatrudnionych na

podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do natozenia kary umownej przez

Zamawiajgcego na Wykonawce w wysokosci iloczynu minimalnego wynagrodzenia za prace

ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace

(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeilnienia przez

Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace) oraz liczby
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miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu -
za kazdy przypadek.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6.
[Wynagrodzenie Partnera Prywatnego]

Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego bedg ptatnosci przekazywane Partnerowi

Prywatnemu przez Podmiot Publiczny zgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszym

paragrafie.

Zgodnie z Oferta, catkowite wynagrodzenie Partnera Prywatnego obejmuje:

1) Wynagrodzenie za Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia, ktére wynosi tacznie
................................ zt  brutto (stownie: .. Zlotych), w tym
......................................... netto (stownie: .........cccouuunneennen. Ztotych), powiekszone o podatek VAT
naliczony zgodnie ze stawkg, obowigzujacg w dniu podpisania Umowy, w wysokosci
................................. zt (stownie: ...,

2) Wynagrodzenie za Sfinansowanie Etapu Budowy, wynikajace z roztozenia ptatnosci
wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia na czeSci, zgodnie z
Harmonogramem Sptat Etapu Budowy, ktére wynosi 1acznie ... zt
(stownie: . ztotych) i w dniu podpisania Umowy jest zwolnione z
podatku VAT; catkowita warto$¢ wynagrodzenia za Sfinansowanie Etapu Budowy
ustalona zostata przy zatozeniu stalej marzy oprocentowania w wysokosci ... %
powiekszonej o stope WIBOR 1M w wysokosci .........

3) Wynagrodzenie za Utrzymanie, ktére wynosi tgcznie .......coeomeerreeenneeens zt brutto (stownie:
......................................... ztotych), w tym ....cocoeerrenreeenrecesecnnee, NELLO (StOWNIE! oot
ztotych), powiekszone o podatek VAT naliczony zgodnie ze stawkg, obowigzujaca w
dniu podpisania Umowy, w WySOKOSCI ....ccerveereerreeseeerneens zt (stownie: ., ).

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego obejmuje:

Wynagrodzenie Wynagrodzenie za Wynagrodzenie
za WyKkonanie Sfinansowanie za Utrzymanie
Przedmiotu Etapu Budowy
Przedsiewziecia

ETAP BUDOWY ETAP UTRZYMANIA

1 2 3

Z

Przedmiot

Przedsiewziecia

Wynagrodzenie
calkowite (suma
kolumn 1, 21 3)

S Z| R <

B -
N -
V-

oznacza cene brutto,
oznacza cene netto,
oznacza wartos$¢ podatku VAT
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Zaptata przez Podmiot Publiczny wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu
Przedsiewziecia, zostanie dokonana na podstawie jednej faktury VAT, wystawionej na
kwote wskazang w ust. 3 powyZej - kolumny 1 tabeli, ptatnej w cze$ciach zgodnie z
Harmonogramem Sptat Etapu Budowy. Podstawa do wystawienia faktury VAT, o ktorej
mowa powyzej, bedzie podpisanie Protokotu Akceptacji.

Zaptata przez Podmiot Publiczny wynagrodzenia za Sfinansowanie Etapu Budowy
zostanie dokonana na podstawie faktur VAT wystawianych co trzy miesigce na kwoty
wynikajace z Harmonogramu Sptat Etapu Budowy. Podstawa do wystawienia faktur
VAT, o ktérych mowa powyzej, bedzie podpisanie Protokotu Akceptaciji.

Podmiot Publiczny zobowigzuje sie do zaptaty kwoty wynikajacej z faktur VAT, o ktérych
mowa w ust. 4, oraz kwot wynikajacych z faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 5, wraz z
podatkiem VAT wedtug stawek obowigzujacych w dacie wystawienia faktury VAT, w
terminach wymagalnosci danej ptatnosci, okreslonych zgodnie z Harmonogramem Sptat
Etapu Budowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej. Strony beda mogty dokonaé¢ zmiany
Harmonogramu Sptat Etapu Budowy w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

Zaptata przez Podmiot Publiczny wynagrodzenia za Utrzymanie, zostanie dokonana w
réwnych czesciach, na podstawie faktur VAT, wystawianych co trzy miesigce na kwoty
wynikajace z Harmonogramu Sptat Etapu Utrzymania i bedzie obejmowaé podatek VAT
wedtug stawek obowigzujgcych w dacie wystawiania faktur VAT. Podstawa do
wystawienia faktur VAT, o ktérych mowa powyzej, bedzie podpisanie Protokotu
Akceptacji. Strony beda mogly dokonaé¢ zmiany Harmonogramu Sptat Etapu Utrzymania
w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

Na wniosek Partnera Prywatnego, wynagrodzenie za Utrzymanie podlega waloryzacji w
oparciu o wskaznik waloryzacji wyliczony w nastepujgcy sposob:

In=2/3 xCPIn+1/3 x Wn, gdzie:

In - oznacza wskaznik waloryzacji wynagrodzenia za Etap Utrzymania w danym roku,
CPIn - oznacza $rednioroczny wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
opublikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit.
a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1270)

Wn - oznacza realny wzrost przecietnego wynagrodzenia opublikowany przez Prezesa
GUS za rok poprzedni na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1270).

Waloryzacja bedzie dokonywana z czestotliwo$ciag co 12 miesiecy od zawarcia Umowy
PPP. Waloryzacja bedzie dokonywana po opublikowaniu rocznego wskaznikéw za rok
poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku, gdy wskazniki nie zostaly jeszcze
opublikowane przez GUS Partnerowi Prywatnemu przystuguje Wynagrodzenie za
Utrzymanie w poprzedniej wysokosci, ale bedzie miat on prawo do wystawienia faktury
VAT korygujacej wielkos¢ Wynagrodzenie za Utrzymanie za okresy rozliczeniowe od
stycznia danego roku kalendarzowego w momencie publikacji wskaznika. Ptatnosci, o
ktérych mowa w ust. 4 dokonywane beda przelewem na rachunek Partnera Prywatnego
01 QOO Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 5, dokonywane bedg
przelewem na rachunek Partnera Prywatnego Nr ... Ptatnosci, o
ktérych mowa w ust. 7, dokonywane bedg przelewem na rachunek Partnera Prywatnego
01 G Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany
Umowy i wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony o powyzszej zmianie w formie
pisemnego os$wiadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji
Partnera Prywatnego.

Niedoszacowanie, pominiecie Elementu Przedmiotu Przedsiewziecia lub nieprawidtowe
zrozumienie zakresu Przedmiotu Przedsiewziecia przez Partnera Prywatnego nie jest
podstawa do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonej w ust. 2.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zalezy przede wszystkim od faktycznej
dostepnosci Przedmiotu Przedsiewziecia. Podmiot Publiczny nie gwarantuje Partnerowi



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Prywatnemu zysku z Przedsiewziecia ani odzyskania zainwestowanego w

Przedsiewziecie kapitatu. Brak zapewnienia Standardu Dostepnos$ci bedzie skutkowat

obcigZzeniem Partnera Prywatnego obowiazkiem zaptaty kar umownych na rzecz

Podmiotu Publicznego.

Partner Prywatny nie moze bez pisemnej zgody Podmiotu Publicznego dokona¢ ces;ji

wierzytelno$ci z tytutu przystugujacego mu wynagrodzenia umownego.

Podmiot Publiczny moze dokonaé¢ wczeSniejszej sptaty na rzecz Partnera Prywatnego

cze$ci lub cato$ci wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia, przed

uptywem okreséw rozliczeniowych wskazanych w Harmonogramie Sptat Etapu Budowy
na nastepujacych zasadach:

1) Podmiotowi Publicznemu nalezne bedzie dyskonto od wynagrodzenia za
Sfinansowanie Etapu Budowy. Wysoko$¢ dyskonta zalezy od kwoty i momentu
wczesniejszej splaty, stopy procentowej WIBOR 1M aktualnej na ostatni dzien
sz6stego miesigca cyklu rozliczeniowego, poprzedzajacego dzien wczesniejszej
splaty, zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, przy czym dyskonto bedzie
pomniejszane o poniesiony przez Partnera Prywatnego koszty prowizji dla
Finansujacego z tytutu wczesniejszej sptaty kredytu/pozyczki .;

2) w wypadku catkowitej splaty wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu
Przedsiewziecia w n-tym roku, wysoko$¢ dyskonta bedzie réwna sumie
wynagrodzenia za Sfinansowanie Etapu Budowy dla lat od n+1 do ostatniego roku;

3) w wypadku czeSciowej sptaty wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu
Przedsiewziecia, wysoko$¢ dyskonta zalezy od kwoty i momentu wcze$niejszej
splaty i bedzie podstawg do zmiany Harmonogramu Sptat Etapu Budowy. Podmiot
Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego w terminie 30 dni przed data sptaty o
zamiarze sptaty czeSciowej lub catkowitej z informacja o kwocie wczesniejszej
sptaty. Sptata catkowita lub cze$ciowa moze by¢ dokonana w dowolnym terminie
wybranym przez Podmiot Publiczny. W terminie 14 dni od daty dokonanej sptaty
catkowitej lub czeSciowej (zaksiegowania na koncie) Partner Prywatny dokona
stosownej korekty faktury. Partnerowi Prywatnemu nie przystuguje jakiekolwiek
uprawnienie do zadania od Podmiotu Publicznego kwoty odszkodowania czy tez
kary umownej z tytutu wczes$niejszej sptaty. Wcze$niejsza sptata wynagrodzenia nie
moze spowodowac wzrostu kwoty wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny kazdorazowo przesle Podmiotowi Publicznemu fakture VAT na adres:

Pomak sp. z 0.0., ul. Sktadowa 2, 66-016 Czerwiensk.

Termin ptatnosci danej faktury, lub cze$ciowych ptatnosci z faktur, o ktérych mowa w

ust. 4, wynosi 30 dni, odpowiednio, od dnia otrzymania faktury przez Podmiot Publiczny

lub dnia wymagalnosci ptatnosci danej czesci z faktur, o ktérych mowa w ust. 4.

Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Podmiotu

Publicznego.

W przypadku zwtoki z zaptata wymagalnego wynagrodzenia, Partnerowi Prywatnemu

przystugiwac¢ beda odsetki ustawowe.

Podmiot Publiczny oswiadcza, ze $rodki finansowe przeznaczone na zapewnienie

finansowania wynagrodzenia Partnera Prywatnego przewidziane zostaty w uchwale nr

......... Gminy Czerwienisk z dnia .......cocceneeesreenee. (DZ. Urz. Jw sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej. Wypis uchwaty z kontrasygnata Skarbnika stanowi Zatacznik nr 9 do

Umowy.

§7.

[Zadania Podmiotu Publicznego]

W ramach Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia Podmiot Publiczny zobowigzuje sie do
wykonania nastepujacych zadan:
1) wyznaczenia os6b odpowiedzialnych za realizacje Przedsiewziecia ze strony Podmiotu

Publicznego;



2) wniesienia do Przedsiewziecia Wkitadu Wtasnego oraz zapewnienia Partnerowi
Prywatnemu dostepu do Nieruchomosci w zakresie niezbednym dla prawidtowego
wykonywania Umowy;

3) kontroli zgodnosci Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia z Umowsg;

4) akceptacji Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia jezeli bedzie on zgodny z Umowg;

5) nadzoru nad wykonywaniem przez Partnera Prywatnego zadan z zakresu
Utrzymywania;

6) wydawania zgody na przebudowe, odbudowe Nieruchomosci w zakresie
przewidzianym Umowg;

7) zwrotnego przejecia Nieruchomosci po zakoniczeniu Etapu Utrzymania, zgodnie z § 45

8) zaptaty wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Umowa.

Szczegotowy sposob realizacji zadan okreslajg postanowienia Umowy.

§8.
[Zadania Partnera Prywatnego]

W ramach Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia Partner Prywatny zobowigzuje sie do

wykonania nastepujacych zadan:

1) weryfikacji i zgtoszenia uwag do Projektu Budowlanego;

2) wyznaczenia podmiotéw wykonujacych roboty budowlane oraz uczestnikéw procesu
budowlanego o okres$lonych kwalifikacjach/do$swiadczeniu wymaganym przez SIWZ
oraz przekazania informacji o tych podmiotach/osobach Podmiotowi Publicznemu;

3) Sfinansowania i Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia w terminie wskazanym w § 5
ust. 2, w tym:

a) osiagniecia Zamkniecia Finansowego najpdzniej w terminie trzech miesiecy od
Dnia Zawarcia Umowy,

b) wykonania wszystkich prac przygotowawczych koniecznych do Wykonania
Przedmiotu Przedsiewziecia,

c) kompleksowego wykonania robdt budowlanych koniecznych do Wykonania
Przedmiotu Przedsiewziecia,

d) zrealizowania dostaw koniecznych do Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia;

e) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

f) przedstawienia  wykonanego Przedmiotu Przedsiewziecia  Podmiotowi
Publicznemu do akceptacji;

4) Utrzymywania Przedmiotu Przedsiewziecia, w tym:

a) biezacego Utrzymywania Przedmiotu Przedsiewziecia,

b) dokonywania biezgcych napraw Przedmiotu Przedsiewziecia,

c) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody zwigzane z budowa, posiadaniem oraz
Utrzymaniem Przedmiotu Przedsiewziecia;

5) wspélipracy z Podmiotem Publicznym w zakresie kontroli realizacji Przedsiewziecia;

6) ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody zwigzane z budowa, posiadaniem,
Utrzymaniem Przedmiotu Przedsiewziecia oraz za szkody wynikte z Wad robét
budowlanych prowadzonych przez Partnera Prywatnego;

7) przekazania Podmiotowi Publicznemu Przedmiotu Przedsiewziecia po zakonczeniu
Etapu Utrzymania w stanie niepogorszonym w rozumieniu § 45.

§9.
[Ryzyka Podmiotu Publicznego]
Na Podmiocie Publicznym spoczywaja jedynie ryzyka wyraznie wskazane w Umowie. W
pozostatym zakresie wszelkie ryzyka zwigzane z realizacja Przedsiewziecia spoczywaja na
Partnerze Prywatnym.
W zakresie ryzyka budowy, Podmiot Publiczny ponosi ryzyko wzrostu kosztow Wykonania
Przedmiotu Przedsiewziecia wynikajace:



1) z wad Nieruchomosci jezeli uniemozliwiaja one lub znacznie utrudniajg realizacje
Przedsiewziecia z zastrzezeniem § 12 ust 4;

2) z bledéw w Projekcie Budowlanym i przyjeciem niezgodnych ze sztuka budowlana

zatozen projektowych z zastrzezeniem § 10 ust 1 pkt. 4;

3) zodkry¢ archeologicznych na Nieruchomosci;

W przypadku, gdy okolicznos$ci opisane w ust. 2 spowodujg, ze wykonanie Umowy bedzie

niemozliwe w terminie wskazanym w §5 ust. 2 Podmiot Publiczny uprawniony bedzie do

odstapienia od Umowy bez ponoszenia kosztéw wynikajacych z § 46 Umowy.

Na Podmiocie Publicznym spoczywaja ryzyka polityczne, tj. ryzyko wystgpienia zmian

w sferze polityki (w tym lokalnej), ktorej kierunki zwigzane sg z rozwojem Przedsiewziecia.

Na Podmiocie Publicznym spoczywaja ryzyka legislacyjne, tj. ryzyko wystgpienia zmian w

przepisach prawnych istotnie utrudniajacych realizacje Przedsiewziecia. Powyzsze nie

dotyczy zmian w przepisach prawa, ktére skutkuja zmiang wynagrodzenia zgodnie z

Umowa (na podstawie automatycznych klauzul waloryzacyjnych, o ktérych mowa w § 6 ust.

8, uwzgledniajacych wzrost wynagrodzenia za utrzymanie, w tym zmiany prawne zwigzane

ze zmiang minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki za umowe zlecenia i

pozostatych zmian majacych wplyw na czynniki okotoptacowe).

Na Podmiocie Publicznym spoczywa ryzyko wzrostu stawki podatku VAT od czynnoSci

Partnera Prywatnego dokonywanych na rzecz Podmiotu Publicznego na mocy Umowy.

W przypadku wystapienia zdarzenia objetego ryzykiem spoczywajacym na Podmiocie

Publicznym, Podmiot Publiczny, podejmie dziatania, ktére - stosownie do okolicznosci oraz

rodzaju tego zdarzenia - zmierza¢ beda do usuniecia jego negatywnych skutkéw. Na

zasadach okre$lonych w Umowie Partnerowi Prywatnemu przystuguje w stosunku do

Podmiotu Publicznego prawo zadania:

1) zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, ktore Partner Prywatny ponidst
w skutek wystapienia zdarzenia,

2) i/lub wydtuzenia terminu wykonania zobowigzan okreslonych Umowa.

§ 10.
[Ryzyka Partnera Prywatnego oraz ryzyka wspodlne]

Partner Prywatny, z zastrzezeniem wyjatkdw w Umowie przewidzianych, ponosi ryzyko

budowy, obejmujace zdarzenia powodujace zmiane kosztéow lub terminéw Wykonania

Przedmiotu Przedsiewziecia w szczegdlnosci zdarzenia zwigzane:

1) zzapewnieniem Sfinansowania Przedsiewziecia i jego ewentualng utrata;

2) z naruszeniem débr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych oséb trzecich w
trakcie lub w wyniku realizacji Umowy;

3) ze zwloka w Wykonaniu Przedmiotu Przedsiewziecia w terminie wskazanym w §5 ust.
2;

4) z wystgpieniem niezgodnoSci z ustalonymi przez Strony zgodnie z Umowa standardami
Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia, w tym Partner Prywatny ponosi ryzyko
wszelkich wad, usterek, btedéw, brakéw i nieprawidtowosci Dokumentacji Technicznej,
w tym w szczeg6lnosci Projektu Budowlanego oraz Pozwolenia na Budowe, uzyskanych
od Podmiotu Publicznego. Partner Prywatny uprawniony jest jednak do zgloszenia
Podmiotowi Publicznemu takich nieprawidtowos$ci w ciggu 14 dni od podpisania
Umowy, jezeli wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym i
Pozwoleniem na Budowe byltoby niezgodne z przepisami prawa. Jezeli Partner
Prywatny dokona takiego zgloszenia w powyZzszym terminie zwolniony bedzie z
odpowiedzialno$ci za nieprawidlowosci Dokumentacji Technicznej w zgtoszonym
zakresie; Podmiot Publiczny na swdj koszt i ryzyko usunie takie nieprawidtowosci.
Jezeli w zwigzku z usuwaniem wad Projektu Budowlanego okaze sie, Ze Wykonanie
Przedmiotu Przedsiewziecia jest niemozliwe w terminie wskazanym w §5 ust. 2
Podmiot Publiczny uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy.



5) ze wzrostem kosztdw realizacji Przedsiewziecia w zakresie, w jakim, zgodnie z Umowg,
odpowiedzialnos$ci nie ponosi Podmiot Publiczny;

6) z warunkami meteorologicznymi, za wyjatkiem ponadnormatywnych warunkéw
meteorologicznych (anomalii pogodowych), o cechach Sity Wyzszej takich, jak:
zwiekszone opady deszczu o 25 % w stosunku do $redniej z ostatnich 10 lat,
temperatury nizszej o 25 % od $redniej z ostatnich 10 lat, huragany, tornada i burze,
jezeli uniemozliwiajag prowadzenie rob6t budowlanych, stanowiacych ryzyko wspoélne,
do ktérych zastosowanie znajduje §10 ust 6-10;

7) zwypadkami na terenie budowy;

8) z protestami organizacji spotecznych lub strajkami pracownikéw, podwykonawcow
i dostawcéw Partnera Prywatnego, za wyjatkiem strajkéw powszechnych, ktérym
mozna przypisa¢ cechy Sily Wyzszej, stanowigcych ryzyko wspdélne, do ktérych
zastosowanie znajduje §10 ust 6-10;

9) zbrakiem zasobéw ludzkich i materialnych;

10) ze zmiang stanu $Srodowiska naturalnego spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem
Partnera Prywatnego wykraczajacego poza zmiany wynikajgce z prawidtowej realizacji
Przedmiotu Przedsiewziecia;

11) z wystgpieniem wad fizycznych lub prawnych zmniejszajacych warto$¢ lub uzytecznosé¢
$rodka trwatego wytwarzanego, dostarczanego lub modernizowanego przez Partnera
Prywatnego w ramach Przedsiewziecia, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem
Partnera Prywatnego;

12) z dokonaniem odbioru technicznego Przedmiotu Przedsiewziecia od generalnego
wykonawcy, lub podwykonawcéw;

13) z dziataniami generalnego wykonawcy, dostawcéw i podwykonawcow.

Partner Prywatny, z zastrzezeniem wyjatkdéw w Umowie przewidzianych, ponosi ryzyko

dostepnosci Przedmiotu Przedsiewziecia, obejmujace zdarzenia skutkujgce gorsza jakoscia

$wiadczonych w ramach Umowy ustug w zakresie Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia

w poréwnaniu ze Standardem Dostepnosci, w szczegélnos$ci zdarzenia zwigzane:

1) zbrakiem zgodno$ci z normami bezpieczenistwa lub innymi normami branzowymi;

2) ze wzrostem kosztow Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia;

3) ze zmianami technologicznymi;

4) zbrakiem zasobéw ludzkich i materialnych;

5) z Utrzymaniem Przedmiotu Przedsiewziecia;

6) ze zniszczeniem Przedmiotu Przedsiewziecia, za wyjatkiem dziatania Sity Wyzszej;

7) zdziataniami podwykonawcéw;

8) z warunkami meteorologicznymi, ktérym nie mozna przypisac cech Sity Wyzszej;

9) =z protestami organizacji spotecznych lub strajkami, za wyjatkiem strajkow;
powszechnych.

Partner Prywatny ponosi ryzyko rynkowe zwigzane z dostepnoscig naktadéw na realizacje

Przedsiewziecia, obejmujace zdarzenia takie jak:

1) niemozliwo$¢ pozyskania naktadéw okreslonej jakosci lub w okre§lonym terminie;

2) zmiana cen;

3) logistyka;

4) rynek pracy.

Wystapienie zdarzenia objetego ryzykiem spoczywajgcym na Partnerze Prywatnym nie

zwalnia go w Zadnym zakresie z odpowiedzialnos$ci za wykonanie zobowigzan okre$lonych

Umowa.

Ryzyko zwigzane z prowadzeniem sporéw zwigzanych z Umowg obcigza Strone

przegrywajaca.

Ryzyko zwigzane z wystgpieniem przypadku Sity WyZszej obcigza obie Strony w rownych

czesciach.

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za niewykonanie

zobowigzan wynikajgcych z Umowy w zakresie, w jakim ich wykonanie zostato

uniemozliwione przez zdarzenie Sity WyzZszej. Jezeli dziatanie Sity Wyzszej powoduje



10.

niemozliwo$¢ wykonania zobowigzania przez jedng ze Stron i zwalnia jg z obowigzku
$Swiadczenia, druga Strona zostaje zwolniona z wykonania zobowigzania wzajemnego od
dnia, w ktérym pierwsza ze Stron przestata spetnia¢ swoje Swiadczenie.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zawiadomié¢ druga Strone o kazdym
wiadomym sobie przypadku zaistnienia okolicznosci Sity Wyzszej i wszelkich zwigzanych z
tym opodznieniach w wykonywaniu obowigzkéw wynikajacych z Umowy, bedacych
nastepstwem ich zaistnienia, niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 14 (czternastu)
dni od daty zaistnienia przedmiotowych okolicznosci. Zawiadomienie obejmowa¢ bedzie
réwniez oszacowanie okresu, przez jaki utrzymywac sie bedzie stan, w ktérym w zwigzku z
zaistnieniem Sity Wyzszej, Strona nie jest w stanie nalezycie wykonywaé swoich
zobowigzan przewidzianych Umowa.

Strony moga powotac sie na wytgczenie ich odpowiedzialnos$ci w zakresie realizacji Umowy
tylko pod warunkiem terminowego dopeienia okre§lonego powyzej obowigzku
zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu Sity WyzZszej.

Po ustaniu zdarzenia Sity Wyzszej Strony dokonajg szczeg6towej inwentaryzacji skutkéw
zdarzenia Sity Wyzszej oraz innych okoliczno$ci zwigzanych ze zdarzeniem Sity WyZszej
majacych wptyw na wykonywania Umowy, oraz dziatajac w dobrej wierze ustalg w drodze
aneksu do Umowy zakres zmian w zakresie ich wzajemnych praw i obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.

§11.
[Skladnik majatkowy]

Podmiot Publiczny, na zasadach opisanych w § 11 i 12, wnosi do Przedsiewziecia Wktad

Wiasny.

Podmiot Publiczny o$wiadcza, ze:

1) Nieruchomo$¢ stanowi jego wytaczng wtasnosé,

2) Nieruchomos$¢ nie jest obcigzona prawami lub roszczeniami oséb trzecich,

3) w Dniu Zawarcia Umowy Nieruchomo$¢ znajduje sie w wytgcznym posiadaniu Pomiotu
Publicznego,

4) w stosunku do Nieruchomosci nie toczy sie zadne postepowanie sadowe,
administracyjne, egzekucyjne zmierzajagce do odjecia lub ograniczenia prawa
wlasnosci,

5) w stosunku do Nieruchomosci nie toczg sie Zadne postepowania w sprawie roszczen
0s6b  trzecich (w tym roszczen restytucyjnych lub innych roszczen
reprywatyzacyjnych),

6) Nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej,

7) Nieruchomo$¢ nie stanowi gospodarstwa rolnego, ani zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa,

8) Nieruchomos¢ nie znajduje sie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

9) Nieruchomo$¢ nie jest obcigzona jakimikolwiek innymi wadami prawnymi lub
uzytkowymi i moze zostaé¢ wykorzystana w celu objetym Umowa.

Podmiot Publiczny wudziela Partnerowi Prywatnemu zgody na dysponowanie

Nieruchomoscig na cele zwigzane z wykonywaniem Umowy, w szczegdlnoSci na cele

budowlane w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa Budowlanego.

§12.
[Udostepnienie i wydanie Nieruchomosci]
W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy o PPP Podmiot Publiczny wyda Partnerowi
Prywatnemu Nieruchomos¢,
0d dnia wydania Partnerowi Prywatnemu Nieruchomosci:
1) Partner Prywatny uprawniony jest do nieodptatnego posiadania i korzystania
z Nieruchomosci zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym w Umowie;



2) Partner Prywatny jest uprawniony i zobowigzany do czynienia na Nieruchomosci
naktadéw w sposdb okreslony w Umowie;

3) bez zgody Podmiotu Publicznego Partner Prywatny nie moze odda¢ Nieruchomosci do
uzywania osobie trzeciej;

4) wylgczona jest odpowiedzialno$¢ Podmiotu Publicznego za Wady Elementow
Przedmiotu Przedsiewziecia, ktére zostang wybudowane na Nieruchomosci przez
Partnera Prywatnego;

5) odpowiedzialno$¢ Partnera Prywatnego z tytutu uzywania rzeczy ksztaltuje sie na
zasadach okres$lonych Umowg;

6) udostepnienie Nieruchomos$ci Partnerowi Prywatnemu trwac bedzie do dnia, o ktérym
mowaw §47ust.1;

7) wylaczone jest uprawnienie Podmiotu Publicznego do Zadania zwrotu Nieruchomosci,
jezeli stanie sie ona mu potrzebna z przyczyn nieprzewidzianych w Dniu Zawarcia
Umowy;

Wydanie Nieruchomo$ci nastgpi za podpisaniem przez obie strony protokotu zdawczo-

odbiorczego.

W terminie 3 dni od daty wydania Nieruchomos$ci Partner Prywatny zobowiazany jest

poinformowa¢ Podmiot Publiczny o wykryciu takich wtasciwosci Nieruchomosci, ktére

stanowig przeszkode do jej wykorzystania na cele realizacji Umowy. W przypadku braku
zgloszenia zastrzezen w okre$§lonym wyzZej terminie Partner Prywatny traci prawo do

poZniejszego powolywania sie na witasciwosci Nieruchomosci stanowiagce przeszkody w

wykonaniu Umowy, chyba Ze ich wykrycie nie bylo mozliwe w opisanym wyzej terminie

nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci.

§13.
[Przekazanie Dokumentacji Technicznej]

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy o PPP Podmiot Publiczny wyda Partnerowi
Prywatnemu cze$¢ Dokumentacji Technicznej tj.:

1) Projekt Budowlany wraz z Pozwoleniem na Budowe;

2) opinie geotechniczna

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

§14.

[Roboty budowlane, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]
Partner Prywatny Wykona Przedmiot Przedsiewziecia, w spos6b zgodny z:
1) Dokumentacja Techniczng;
2) zasadami wiedzy techniczno-budowlanej;
3) normami branzowymi i przepisami Prawa Budowlanego;
4) trescia Oferty;
5) Umowa.
Partner Prywatny jest zobowigzany do kompleksowego wykonania wszystkich robot we
wszystkich branzach oraz do dokonania na wtasny koszt wszelkich czynno$ci prawnych
i faktycznych, w tym uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na uzytkowanie,
zmierzajacych do osiagniecia celuy, jakim jest Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia.
Jezeli prawidtowe wykonanie robét budowlanych objetych Umowa wymaga uzyskania
dokumentdéw, uzgodnien, decyzji, opinii, pozwolen, zas§wiadczen nie objetych Dokumentacja
Techniczng, obowigzek i koszt ich uzyskania spoczywa na Partnerze Prywatnym, z
wyjatkiem przypadkoéw, gdy konieczno$¢ ich uzyskania wynika z Wad Dokumentacji
Technicznej zgloszonych przez Partnera Prywatnego zgodnie z § 10 ust 1 pkt 4.
Partner Prywatny obowigzany jest zapewni¢ Sfinansowanie Wykonania Przedmiotu
Przedsiewziecia w sposdb pozwalajacy na ptynne i ciggte wykonywanie Umowy.



10.

11.

Podmiot Publiczny potwierdza, ze przed zawarciem Umowy Partner Prywatny zgodnie z
wymogami SIWZ wniést na rzecz Podmiotu Publicznego zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto na kwote ré6wna
[_]PLN.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania stuzy zabezpieczeniu i ewentualnemu zaspokojeniu
roszczen Podmiotu Publicznego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Partnera Prywatnego, a w szczeg6lno$ci roszczen Podmiotu Publicznego
wobec Partnera Prywatnego o zaptate wszelkich kar umownych i odszkodowan oraz innych
kwot przewidzianych w Umowie i przepisach prawa jak réwniez kosztéw wykonania
zastepczego.

Partner Prywatny jest zobowigzany utrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w pelnej wymaganej Umowa wysokosci do momentu podpisania Protokotu
Akceptacii.

Jezeli okres, w ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania zachowuje w catos$ci swoja
moc wigzaca, bedzie lub stanie sie z jakichkolwiek przyczyn krétszy niz okres wymagany
zgodnie z ust. 7 Partner Prywatny jest zobowigzany przediozy¢ Podmiotowi Publicznemu
nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem poprzedniego. Jezeli Partner Prywatny nie przediozy nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania w tym terminie, Podmiot Publiczny moze zazada¢ tymczasowego
zaspokojenia z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania w trybie
bezzwtocznej wyptaty pelnej kwoty, na jaka w tej dacie opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania, a nastepnie zatrzymac otrzymane $rodki pieniezne,
jako kaucje gwarancyjna zabezpieczajaca roszczenia Podmiotu Publicznego wobec Partnera
Prywatnego, o ktérych mowa w punktach poprzedzajacych. Po przedtozeniu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania zatrzymana kwota zostanie zwr6cona Partnerowi
Prywatnemu w cze$ci, w jakiej nie zostanie wykorzystana w celu zaspokojenia
ewentualnych roszczen Podmiotu Publicznego.

Po uptywie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Akceptacji Partner Prywatny zmniejszy
wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania do kwoty réwnej 30% kwoty wskazanej w
ust. 5 niniejszego paragrafu. Powyzsza cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania stuzy¢
bedzie zabezpieczeniu ewentualnych roszczen Podmiotu Publicznego wobec Partnera
Prywatnego z tytutu niespetniania przez Przedmiot Przedsiewziecia cech okreslonych w
Umowie.

Podmiot Publiczny zwolni pozostalg cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania zwolni nie
poZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Z zastrzezeniem innych uprawnien Podmiotu Publicznego wynikajacych z Umowy, jezeli
Partner Prywatny nie wykona nalezycie ktoregokolwiek ze swych zobowigzan
wynikajacych z Umowy, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do skorzystania z
zabezpieczenia. W szczeg6lnosci Podmiot Publiczny moze pobraé z kwoty zabezpieczenia
sume réwng wartosci naleznych kar umownych, odszkodowan, oraz kosztéw wykonania
zastepczego, jezeli Partner Prywatny nie dokona ich zaptaty we wtasciwym terminie. Przed
skorzystaniem z Zabezpieczenia Podmiot Publiczny pisemnie powiadomi o swoim zamiarze
Partnera Prywatnego, wskazujac na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan.

§ 15.
[Inwestor i podwykonawcy]
Na Etapie Budowy Partner Prywatny bedzie wykonywat wszelkie obowigzki, jakie wynikajg
z petnienia przez niego funkcji inwestora, zaré6wno w rozumieniu Prawa Budowlanego jak i
Kodeksu Cywilnego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Partner Prywatny moze powierzy¢ innym podmiotom
wykonanie swoich zobowigzan okreslonych Umowa, jesli nie narusza to Przepiséw Prawa,
w szczego6lnosci Ustawy PZP, na nastepujacych zasadach:
1) Partner Prywatny ponosi wobec Podmiotu Publicznego odpowiedzialno$¢ za
czynnosci powierzone podwykonawcom, dalszym podwykonawcom i dostawcom, a



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

takze ich pracownikéw lub agentow jak za swoje wtasne. Wynagrodzenie Umowne
nie ulegnie zmianie, niezaleznie od skutkéw, jakie na koszty ponoszone przez
Partnera Prywatnego moze wywiera¢ wykonanie lub niewykonanie przez te
podmioty cigzacych na nich obowigzkéw.

Partner Prywatny moze dokona¢ wyboru podwykonawcy lub dostawcy w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu Umowy w zaKkresie robét budowlanych - sposréod
podmiotéw dysponujacych niezbednym doswiadczeniem, know-how i renomg,
czynigc to w sposdb, ktéry zapewni, Ze Przedmiot Przedsiewziecia zostanie
wykonany zgodnie z Umow3 i przepisami prawa.

Partner Prywatny jest zobowigzany do prowadzenia rejestru wszystkich
podwykonawcéw i dostawcéw, stanowigcego rejestr umoéw zawartych z
podwykonawcami i dostawcami, ktory bedzie zawierat nazwe
podwykonawcy/dostawcy, dane rejestrowe, zakres powierzonych prac, dostaw i
ustug, date rozpoczecia i zakonczenia prac powierzonych podwykonawcy, dostaw
lub ustug zleconych dostawcy oraz ewentualne uwagi, z zastrzezeniem, iz rejestr
dotyczy umoéw o warto$ci réwnej lub wyzszej niz 10.000 zL. Rejestr
podwykonawcéw i dostawcéw bedzie prowadzony w formie elektronicznej i
udostepniany Podmiotowi Publicznemu na kazde Zadanie. Rejestr prowadzony jest
w jezyku polskim. W rejestrze mogg zostaC umieszczone umowy zawierane w
jezyku innym niz polski, o ile umowa z Podwykonawca lub Dostawcg jest zawarta w
innym jezyku.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania zobowigzan Partnera Prywatnego
wynikajgcych z Umowy nastepuje w trakcie realizacji Umowy, Partner Prywatny na
zadanie Podmiotu Publicznego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 Ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Podmiot Publiczny stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Partner Prywatny obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

Partner Prywatny niezwltocznie zawiadomi Podmiot Publiczny o kazdym
zwigzanym z realizacjg Umowy sporze sgdowym z jakakolwiek osoba trzecig w tym
z podwykonawcg lub dostawca.

Wszelkie prace, ktére tego wymagaja zostang wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia, wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Partner Prywatny zobowigzany jest uzyska¢ zgode Podmiotu Publicznego na zmiane
lub rezygnacje z podwykonawcy wskazanego w Ofercie, jezeli zmiana lub rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Partner Prywatny
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP.

W przypadku spethienia przestanek, o ktérych mowa w pkt 8 Partner Prywatny
zobowigzany jest wykaza¢ Podmiotowi Publicznemu, Ze proponowany nowy
podwykonawca lub Partner Prywatny samodzielnie spetnia warunki udziatu w
Postepowaniu, jakie zostaty okreSlone w SIWZ dla Wykonawcéw w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Partner Prywatny powotywat sie
w trakcie Postepowania. Podmiot Publiczny udziela zgody w terminie 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania dokumentéw, potwierdzajacych powyzsze
okolicznosci. Brak reakcji Podmiotu Publicznego w powyzszym terminie oznacza
zgode na zmiane podwykonawcy. Podmiot Publiczny nie moze odmdwi¢ zgody jesli
nowy Podwykonawca speinia na dzien dokonywania zmiany warunki udziatu w
Postepowaniu okre$lone w SIWZ i nie zachodza wobec podwykonawcy podstawy
wykluczenia.

10) Partner Prywatny zobowigzuje sie zawrze¢ w kazdej umowie z podwykonawca

postanowienia uprawniajace, lecz niezobowigzujace Podmiot Publiczny do
nieodptatnego wejscia w prawa i obowigzki Partnera Prywatnego wynikajace z tej



3.

umowy po rozwigzaniu niniejszej Umowy przed lub po uptywie calego okresu
Umowy, o ile bedzie to zgodne z Ustawg PZP.

11)Zgodnie z art. 22a ust. 5 Ustawy PZP, poniewaz Partner Prywatny wskazat w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu postawionych w SIWZ, w
zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot [...] powotujgc sie na jego
zasoby, Partner Prywatny odpowiada solidarnie z [...] za szkode poniesiong przez
Podmiot Publiczny powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy. [wykropkowane miejsca zostang
uzupetnione o nazwe i inne dane identyfikujgce podmiot, ktérego potencjatem
postuzyt sie Partner Prywatny na podstawie Oferty Partnera Prywatnego; jesli Partner
Prywatny nie korzystat z potencjatu podmiotu trzeciego w zakresie wykazania
warunkéw ekonomiczno-finansowych postawionych w SIWZ - punkt zostanie
wykreslony w catosci].

Strony zgodnie postanawiajg, iz do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom znajda
zastosowanie nastepujace zasady:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Partner Prywatny zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Podmiotowi
Publicznemu projektu tej umowy. Projekt umowy okresla¢ winien zakres robét.
Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu kare umowna w wysokoSci
1000 zlotych za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Partnerowi
Prywatnemu faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Podmiot Publiczny, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) jezeli nie spetnia ona wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych

warunkow zamoéwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Podmiot Publiczny.

Partner Prywatny przedktada Podmiotowi Publicznemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu kare umowna w wysokosci
1 000 ztotych za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w zdaniu poprzednim.

Podmiot Publiczny, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w pkt 3 niniejszego ustepu i wyznacza réwnocze$nie termin na
wprowadzenie stosownych zmian w umowie pod rygorem zaptaty kary umownej w
wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien wykraczajacy poza termin wyznaczony przez
Podmiot Publiczny.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Podmiot Publiczny.

Partner Prywatny przedktada Podmiotowi Publicznemu pos$wiadczong za zgodnos$¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% sumy wartoSci wynagrodzenia za
roboty budowlane oraz ich Sfinansowanie. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu



pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000

zt. Podmiot Publiczny w oparciu o art. 36 ust 2 pkt 11 Ustawy Pzp, nie wymaga

przedktadania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy mediéw na
plac budowy.

10) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 9 niniejszego ustepu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Podmiot Publiczny informuje o tym Partnera
Prywatnego i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
zaptaty kary umownej w wysokosci 100 zt za kazdy dzien wykraczajacy poza termin
wyznaczony przez Podmiot Publiczny.

11) Przepisy pkt 1 - 10 niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

12) Podmiot Publiczny dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Podmiot Publiczny umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong Podmiotowi
Publicznemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Partnera Prywatnego.

13) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w p.12 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Podmiot Publiczny umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Podmiotowi Publicznemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

14) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podmiot Publiczny jest obowiazany
umozliwi¢ Partnerowi Prywatnemu zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w p.12 niniejszego paragrafu. Podmiot Publiczny
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

16) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w p.15 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny, Podmiot Publiczny moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Partner Prywatny wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Podmiotu Publicznego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

17)W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w p.12 niniejszego paragrafu, Podmiot Publiczny
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Partnerowi
Prywatnemu na Etapie Utrzymania. Jezeli kwota potracenia przewyzsza kwote
wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu za pierwszy miesigc Etapu
Utrzymania Podmiot Publiczny ma prawo nie wyptaca¢ pelnego wynagrodzenia za
pierwszy i kolejne miesigce az do wysokos$ci potrgcenia peinej kwoty, ktérg Podmiot
Publiczny zmuszony byt zaptaci¢ podwykonawcom Partnera Prywatnego zgodnie z
wymaganiami Ustawy Pzp i Umowy.

18) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu, lub



konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% sumy
warto$ci wynagrodzenia za roboty budowlane oraz wynagrodzenia za ich
Sfinansowanie moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Podmiot
Publiczny.

19) Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu kare umowna w wysokosci
1000 zt za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy i kare umowng za nieterminowa zaplate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 100 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

§ 16.
[Teren budowy]

Nieruchomos$ci wydane Partnerowi Prywatnemu stosownie do postanowien § 11 i 12

Umowy staja sie terenem budowy z chwila rozpoczecia prac zmierzajacych do Wykonania

Przedmiotu Przedsiewziecia, a na Partnera Prywatnego przechodzi odpowiedzialno$¢ za ten

teren budowy i ryzyka zwigzane z jego posiadaniem.

Partner Prywatny zobowigzany jest do:

1) nalezytego zabezpieczenia terenu budowy oraz do informowania z 7 dniowym
wyprzedzeniem o wszelkich utrudnieniach zwigzanych z blokowaniem lub zajeciem
drogi wjazdowej w zwigzku z budowsa,

2) wykonania tablicy informacyjnej stosownie do przepiséw Prawa Budowlanego;

3) zabezpieczenia terenu budowy i znajdujacych sie na nim materiatéw i urzadzen przed
utratg lub zniszczeniem;

4) zapewnienia tacznosci ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi;

5) utrzymywania porzadku na terenie budowy.

Partner Prywatny nie moze wykorzystywac terenu budowy na cel inny niz realizacja

Umowy.

§17.
[Prace przygotowawcze]

Partner Prywatny zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace przygotowawcze

i zabezpieczajagce zwiagzane z Wykonaniem Przedmiotu Przedsiewziecia, a ponadto

zobowigzany jest zagospodarowac teren budowy w sposéb umozliwiajacy prawidtowa

realizacje robdt, z zastrzezeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

W szczeg6lnosci Partner Prywatny wilasnym staraniem i na wilasny koszt, dziatajac

w zgodzie z przepisami prawa:

1) wusunie z terenu budowy drzewa, ktérych pozostawienie uniemozliwiatoby lub znacznie
utrudniato prawidtowe wykonanie robét budowlanych, z zachowaniem drzewostanu,
ktéry nie koliduje z realizowanym Przedsiewzieciem - po uzyskaniu niezbednych
wymaganych zezwolen w tym zakresie. W przypadku usuniecia drzewa bez zezwolenia
optaty i kary z tego tytutu ponosi Partner Prywatny;

2) dokona rozbiérki i demontazu istniejacych na terenie budowy elementéw
infrastruktury jezeli bedzie to koniczne dla Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia;

3) sporzadzi Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia odpowiadajagcy wymogom
obowigzujacych przepiséw prawa.

Wszelkie koszty oraz optaty administracyjne, sadowe lub kancelaryjne zwigzane

z dziataniami okreslonymi powyzej, pokrywa w catosci Partner Prywatny.

Podmiot Publiczny przekaze Partnerowi Prywatnemu znajdujaca sie w jego posiadaniu

w Dniu Zawarcia Umowy dokumentacje geologiczng dotyczaca Nieruchomosci.

Jezeli w toku prowadzenia robdt odkryty zostanie przedmiot, co do ktorego istnieje

przypuszczenie, ze jest zabytkiem, Partner Prywatny zobowigzany bedzie do

poinformowania Podmiotu Publicznego o tym fakcie. Podmiot Publiczny, kazdorazowo
podejmuje decyzje o wstrzymaniu robot budowlanych w zwigzku z odkryciem przedmiotu.



§18.
[Media]

Podmiot Publiczny najp6Zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze Partnerowi
Prywatnemu Zrédta poboru mediéw (energii elektrycznej, wody itp.).

Partner Prywatny na wtasny koszt wykona wszelkie instalacje konieczne do poboru
mediéw ze Zrodta w czasie realizacji robét, wraz z odpowiednimi licznikami poboru tych
medioéw, oraz dokona wszelkich zwigzanych z tym formalno$ci.

Koszt poboru medi6éw obciaza wytacznie Partnera Prywatnego. Jezeli Partner Prywatny nie
zawrze odrebnej umowy z dostawcami medidéw, zobowigzany bedzie do rozliczenia sie z
Podmiotem Publicznym za zuzyte media wedtug stanu licznikéw, w terminie 7 dni od daty
doreczenia mu wystawionej przez Podmiot Publiczny refaktury.

§19.
[Niezbedne materiaty]

Partner Prywatny ma obowigzek zakupienia na wtasny koszt i dostarczenia wszelkich
materiatéw oraz zrealizowania dostaw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Przedsiewziecia.

Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane przy Wykonaniu Przedsiewziecia muszg by¢
nowe i dobrej jakos$ci oraz spelnia¢ wymagania okreslone w umowie, Dokumentacji
Technicznej w szczegélnosci beda posiadaty wszelkie atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty wymagane przepisami prawa.

§ 20.
[Organizacja robot]

Do Partnera Prywatnego nalezg wszelkie sprawy zwigzane z odpowiednig, organizacja,

koordynacjg i zabezpieczeniem wykonywanych robét budowlanych, zgodnie z Umowa

i obowigzujgcymi przepisami.

Do obowigzkéw Partnera Prywatnego nalezy w szczegélnoSci:

1) wyznaczenie kierownika budowy oraz kierownika rob6t branzowych;

2) wspbtdziatania z projektantem;

3) zapewnienie odpowiedniego specjalistycznego sprzetu oraz sity roboczej niezbednych
do wykonania robdét;

4) odpowiednie zorganizowanie dostaw materiatbw i urzadzen niezbednych dla
wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem,
uszkodzeniem i kradziezg;

5) witasciwa koordynacja prac;

6) zapewnienie przestrzegania na terenie budowy przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy oraz postanowien ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”;

7) zapewnienie osobom zatrudnionym przy wykonywaniu robdt odpowiednich
warunkow socjalnych oraz zaplecza niezbednego do realizacji robét, speiniajgcego
warunki przewidziane przepisami prawa;

8) zabezpieczenie wszelkich wykonanych elementéw obiektow budowlanych,
sktadowanych materiatow, urzadzen i sprzetu przed ich utratg i zniszczeniem (w tym z
powodu szkodliwego dzialania warunkéw atmosferycznych), w szczegdlnosci w
przypadku wystgpienia przerw w wykonywaniu robdt, niezaleznie od przyczyny
wystapienia takiej przerwy;

9) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnej z przepisami prawa, w tym
odpowiedniego prowadzenia dziennika budowy;

10) dokonanie uporzadkowania i zagospodarowania terenu budowy po zakoriczeniu robot,

11) dokonanie wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen koniecznych dla ustalenia
prawidtowego wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia.

Bez zgody Podmiotu Publicznego Partner Prywatny nie moze prowadzi¢ rob6t w godzinach

22.00-6.00.



Partner Prywatny zobowigzany jest zorganizowac prowadzenie rob6t w taki sposob, by
zapewni¢ mozliwo$¢ przejazdu przez teren budowy pojazdom Policji, Pogotowia
Ratunkowego, Strazy Pozarnej i innych stuzb porzadkowych, ratowniczych, komunalnych,
jak réwniez pojazdom mieszkancéw budynkéw sasiednich nie majacych odpowiedniego
dostepu do innej drogi anizeli nieruchomo$¢ stanowigca teren budowy.

Funkcje Kierownika Budowy bedzie pemit ............ posiadajacy uprawnienia budowlane
01 bez ograniczen.
§ 21.
[Obstuga geodezyjna]

Partner Prywatny jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Techniczng wytyczenie w
terenie wszystkich robét.

Partner Prywatny jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Partner Prywatny jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika Budowy
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Partner Prywatny jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Partner Prywatny jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych
i wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§22.
[Wspétpraca ze spotecznoscia lokalna]

Partner Prywatny jest obowigzany Wykonywa¢ Przedmiot Umowy z poszanowaniem
interesow o0s6b i podmiotow zamieszkatych lub prowadzacych dziatalno$¢ w sasiedztwie
prowadzonych roboét.

Partner Prywatny jest obowigzany poprzez obwieszczenie w miejscach ogélnodostepnych, z
odpowiednim wyprzedzeniem, poinformowa¢ spoteczno$¢ lokalng o dacie rozpoczecia
robot budowlanych, zmianach organizacji ruchu, wytaczeniach sieci przesytu mediow i
innych okolicznosci istotnych z punktu widzenia intereséw spotecznosci lokalne;.

§23.
[Kontrola wykonywana przez Podmiot Publiczny]

Podmiot Publiczny jest uprawniony do sprawowania kontroli prawidtowos$ci Wykonania

Przedmiotu Przedsiewziecia przez Partnera Prywatnego. W tym celu Podmiot Publiczny

moze wyznaczy¢ swoich przedstawicieli kontroli.

Podmiot Publiczny moze w kazdym czasie zazada¢ od Partnera Prywatnego szczegétowych

informacji lub wyjasnienn dotyczacych realizacji rob6t budowlanych, a Partner Prywatny

zobowigzany jest informacji lub wyjasnien takich udzieli¢ na piSmie w terminie nie
dtuzszym anizeli 7 dni od daty zgtoszenia odpowiedniego zgdania.

W celu wykonania kontroli przedstawiciele Podmiotu Publicznego s3a uprawnieni

w dowolnym momencie do:

1) wstepu na teren budowy, w tym do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie na
terenie budowy;

2) zlecenia sprawdzania jakoSci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw
budowlanych, a w szczeg6lno$ci zapobieganie zastosowaniu materiatéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) uczestniczenia w odbiorach robo6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w prdobach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru koncowego i przekazania
Przedmiotu Przedsiewziecia do uzytkowania;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia Wad;



5) Zadania od Partnera Prywatnego dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét;

6) zadania sporzadzenia i przedstawienia przez Partnera Prywatnego pisemnego raportu
z wykonywanych w danym okresie rob6t budowlanych.

Partner Prywatny jest obowigzany stosowac sie do polecen Podmiotu Publicznego

wydanych w oparciu o uprawnienia, o ktéorych mowa wyzej, w odpowiednim terminie

okreslonym przez Podmiot Publiczny.

Partner Prywatny obowigzany jest zapewni¢ przedstawicielom Podmiotu Publicznego

swobodny dostep na teren budowy, jak réwniez dostep do dokumentacji budowy, jest

réwniez obowigzany udziela¢ stosownych wyjas$nien.

Partner Prywatny jest obowigzany informowaé¢ Podmiot Publiczny o kazdej okolicznosci

istotnej z punktu widzenia realizacji Umowy.

§ 24
[Zmiany w Dokumentacji Technicznej]

Zmiany Dokumentacji Technicznej nie s3 dopuszczalne za wyjatkiem sytuacji wskazanych w
ust. 2.

Zmiany Dokumentacji Technicznej moga nastgpi¢ jedynie w przypadkach okreslonych
w § 25 i na zasadach opisanych w § 26 ponizej, z inicjatywy Stron lub na zadanie
projektanta, inspektoréw nadzoru, przedstawicieli Podmiotu Publicznego, albo wiasciwych
organ6éw administracji publicznej, dziatajacych na podstawie i w granicach prawa.

§25
[Dopuszczalne Zmiany w Dokumentacji Technicznej]
1. Zmiany Dokumentacji Technicznej mogg nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) ujawnienia sie w Dokumentacji Technicznej Wad lub brakéw, albo innych okoliczno$ci,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia w spos6b zgodny z
umowa, zasadami sztuki budowlanej lub zasadami wiedzy technicznej;

2) koniecznosci dostosowania Dokumentacji Technicznej do zmian wyniklych
z wadliwego wykonania przez Partnera Prywatnego robdt budowlanych, jezeli Wady te
nie sg usuwalne, a uzytkowanie obiektu obarczonego takimi Wadami jest dopuszczalne
i zostato zaakceptowane przez Podmiot Publiczny.

2. W wypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 1) i pkt 2) Partner Prywatny wstrzyma
wykonywanie tego zakresu robot, ktérego dotyczy konieczno$¢ dokonania zmian w
Dokumentacji Techniczne;j.

§26
[Zasady dokonywania zmian w Dokumentacji Technicznej]

Zmiany w Dokumentacji Technicznej, o ktérych mowa w ust. 2, zostang dokonane przez
Podmiot Publiczny.

Koszty zmian w Dokumentacji Technicznej, jak roéwniez koszty realizacji robét
budowlanych (w tym koszty zakupdéw materiatéw budowlanych) wyniklych ze zmian
obcigzaja te Strone, ktorg obcigza ryzyko wystgpienia okolicznosci, ktére spowodowaty
konieczno$¢ wprowadzenia zmian. Zmiany Dokumentacji Technicznej nie moga naruszac
przepiséw prawa ani zasad wiedzy techniczno-budowlanej, ani nie moga by¢ niezgodne z
dokumentacjg postepowania o zawarcie Umowy i z Oferta.

§ 27.
[Odbidr robét oraz Akceptacja Wykonania Przedmiotu Przedsiewziecia]
W terminie wskazanym przez Partnera Prywatnego zostanie przeprowadzony odbiér
koncowy roboét przez Zamawiajacego, ktéry bedzie podstawa do uzyskania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie.



10.

11.

Podmiot Publiczny w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Partnera Prywatnego odbioru

konicowego rob6t podpisze z tej czynnosci protokét odbioru robét lub poinformuje Partnera

Prywatnego pisemnie o odmowie podpisania tego protokotu wskazujac Wady Przedmiotu

Przedsiewziecia. W przypadku zwtoki ze strony Podmiotu Publicznego z wykonaniem

powyzszego obowigzku, Partner Prywatny wyznaczy dodatkowy termin, nie krétszy niz 7

dni, a po jego bezskutecznym uptywie uprawniony bedzie do samodzielnego sporzadzenia i

podpisania protokotu odbioru robot ze skutkiem takim, jakby protokét zostat sporzadzony i

podpisany przez obie Strony.

W przypadku stwierdzenia przez Podmiot Publiczny, Ze Przedmiot Przedsiewziecia jest

obarczony Wadami, ktére dadza sie usung¢, Podmiot Publiczny wskaze te okoliczno$¢ w

piSmie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz wyznaczy Partnerowi Prywatnemu odpowiedni

termin do usuniecia takich Wad, nie dtuzszy niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie bez wzgledu na fakt, czy

Wady s3 istotne.

Partner Prywatny jest zobowiazany do usuniecia Wad oraz do ponownego przedstawienia

Przedmiotu Przedsiewziecia wolnego od Wad do odbioru w wyznaczonym przez Podmiot

Publiczny terminie. Do ponownego odbioru robét stosuje sie postanowienia niniejszego

paragrafu.

Jezeli Partner Prywatny nie usunie Wad w terminie wskazanym powyzej, Podmiot

Publiczny wyznaczy Partnerowi Prywatnemu ostateczny termin do usuniecia Wady, a w

przypadku jego bezskutecznego uptywu, wedtug swojego wyboru moze:

a) wykonac zastepcze usuniecie Wady na koszt i niebezpieczenstwo Partnera Prywatnego,

b) odstapi¢ od Umowy, jezeli Wada jest istotna.

Jezeli Wady zostang usuniete Podmiot Publiczny podpisze protokdét odbioru robét w

terminie 7 dni od ponownego przedstawienia Przedmiotu Przedsiewziecia do odbioru przez

Partnera Prywatnego.

W przypadku stwierdzenia, Ze Przedmiot Przedsiewziecia jest obarczony Wadami

nieusuwalnymi, Podmiot Publiczny poinformuje o tym fakcie pisemnie Partnera

Prywatnego w terminie 7 dni od ponownego przedstawienia Przedmiotu Przedsiewziecia

do odbioru. Partner Prywatny powinien w terminie 7 dni od otrzymania pisma przedtozy¢

Podmiotowi Publicznemu pismo, rekomendujace dalszy sposéb postepowania. W terminie 7

dni od daty otrzymania pisma Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny moze zaakceptowaé

sposOb postepowania zarekomendowany przez Partnera Prywatnego, albo tez, wedlug
swojego wyboru:

a) zaakceptowac istnienie Wad nieusuwalnych nie stanowigcych istotnego odstepstwa od
Dokumentacji Technicznej, przy jednoczesnym obniZzeniu wynagrodzenia naleznego
Partnerowi Prywatnemu o kwote stanowigcg réznice pomiedzy wartoscig Przedmiotu
Przedsiewziecia wolng od Wad a warto$ciga Przedmiotu Przedsiewziecia obarczong
Wada albo

b) odstgpi¢ od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Wykonanie przez Podmiot Publiczny uprawnien przewidzianych w niniejszym paragrafie

nie uchybia mozliwos$ci skorzystania przez niego z innych uprawnieni i dochodzenia innych

roszczen przewidzianych Umowag i przepisami prawa.

Partner Prywatny przedstawi Przedmiot Przedsiewziecia do akceptacji Podmiotowi

Publicznemu w terminie umozliwiajagcym podpisanie Protokotu Akceptacji.

Przedstawiajac Przedmiot Przedsiewziecia do akceptacji, Partner Prywatny dostarczy

Podmiotowi Publicznemu kompletng dokumentacje powykonawcza wybudowanej

infrastruktury, jak réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, w tym decyzje

pozwolenie na uzytkowanie Przedmiotu Przedsiewziecia, a takze instrukcje obstugi i

eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Partner Prywatny dostarczy Podmiotowi Publicznemu kopie map z inwentaryzacji

powykonawczej ze sporzadzonag inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych

wykonanych przez Partnera Prywatnego lub odkrytych przez niego w trakcie realizacji
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Przedmiotu Przedsiewziecia, oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy
Kartograficzne;j.
Partner Prywatny uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Warunkiem podpisania Protokotu Akceptacji przez Podmiot Publiczny jest dostarczenie
przez Partnera Prywatnego wszystkich dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 10- 12.
§ 28.

[Gwarancja]
Partner Prywatny, z dniem podpisania Protokotu Akceptacji, udziela Gwarancji na catos¢
Przedmiotu Przedsiewziecia na okres ......... miesiecy.
W przypadku ujawnienia sie Wady w okresie obowigzywania Gwarancji, Podmiot Publiczny
pisemnie powiadomi o tym fakcie Partnera Prywatnego w terminie 30 dni od wykrycia
Wady i wyznaczy mu odpowiedni termin oraz miejsce spotkania, w trakcie ktérego Strony
wspoélnie sporzadza protokét wykrycia Wady. Jesli Partner Prywatny nie stawi sie w
wyznaczonym terminie i miejscu, Podmiot Publiczny jest uprawniony do samodzielnego
sporzadzenia protokotu ze skutkiem wigzacym dla obu Stron. W protokole zostanie
wyznaczony odpowiedni termin, technicznie uzasadniony i konieczny na usuniecie Wady.
Jezeli Partner Prywatny nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Podmiot Publiczny, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Partnera Prywatnego o takim zamiarze, moze zlecic¢
usuniecie Wady innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego. W przypadku,
gdy koszt usuniecia Wady bedzie przewyzszat warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Partner Prywatny bedzie zobowigzany do zwrotu Podmiotowi
Publicznemu nadwyzki poniesionych kosztow w stosunku do wysokoSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ktére powstaty w zwigzku z zastepczym usunieciem Wady -
w terminie 30 dni od daty wezwania.

§ 29.
[Odstapienie od Umowy na Etapie Budowy]

Podmiot Publiczny moze odstagpi¢ od Umowy na Etapie Budowy nastepujacych

przypadkach:

1) w przypadku przekraczajacej 30 dni zwtoki Partnera Prywatnego w Wykonaniu
Przedmiotu Przedsiewziecia;

2) w przypadku, gdyby Partner Prywatny nie wniost zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 5 - 12, albo gdyby zabezpieczenie to
utracito wazno$¢, zostato zmienione na mniej korzystne albo zostato uchylone przed
terminem jego waznosci;

3) w przypadku, gdyby Partner Prywatny wykonywat Przedmiot Przedsiewziecia
sprzecznie z Umowg;

4) w przypadku zaistnienia przypadku Sity WyzZszej trwajacej ponad 30 dni.

Partner Prywatny moze odstgpi¢ od Umowy na Etapie Budowy w przypadku w przypadku,

gdy:

1) Podmiot Publiczny dopuszcza sie trwajacej dtuzej niz 60 dni zwloki we wniesieniu
Wkiadu Wtasnego;

2) Nieruchomo$¢ ma witasciwosci stanowigce przeszkody w Wykonaniu Przedmiotu
Przedsiewziecia, a przeszkody te majg charakter trwaty i nieusuwalny.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy moze zosta¢ ztozone w terminie do miesigca od

daty, w ktorej ujawnig sie przestanki do jego ztozenia.

Odstgpienie od Umowy wymaga wyznaczania dodatkowego, 30-dniowego terminu do

usuniecia naruszenia stanowigcego przestanke odstapienia.

Rozliczenia Stron w przypadku odstgpienia od Umowy na Etapie Budowy okre$la § 48 ust. 1

i 2 Umowy.
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§ 30.
[Kary umowne na Etapie Budowy]
W przypadku odstgpienia przez Podmiot Publiczny od Umowy z przyczyn okre$lonych w §
29 ust. 1 Podmiot Publiczny moze Zada¢ od Partnera Prywatnego zaptaty kary umownej w
wysokosci 10% warto$ci catkowitego wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu
Przedsiewziecia brutto.
Podmiot Publiczny moze Zada¢ od Partnera Prywatnego zaptaty kary umownej w wysokoSci
0,1 % wartosci catkowitego wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia
brutto za kazdy dzien, w przypadku:
1) zwtoki Partnera Prywatnego w Wykonaniu Przedmiotu Przedsiewziecia;
2) zwtloki Partnera Prywatnego w wykonaniu uzasadnionych polecenn wydanych przez
Podmiot Publiczny w ramach kontroli, o ktérej mowa w § 23;
3) zwloki Partnera Prywatnego z usunieciem Wad przedstawionego do akceptacji
Przedmiotu Przedsiewziecia;
4) zwloki Partnera Prywatnego we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktébrym mowa w § 14 ust. 5 -12.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Partnera Prywatnego z przyczyn okreslonych §
29. ust. 2, Partner Prywatny moze zazada¢ od Podmiotu Publicznego zaptaty kary umownej
w wysokosci 10 % wartosci catkowitego wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu
Przedsiewziecia brutto.
Kara umowna jest nalezna bez wzgledu na fakt istnienia i wysokos¢ szkody.
Laczna wysokos¢ kar umownych na Etapie Budowy wynosi 15 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia za Wykonanie Przedmiotu Przedsiewziecia brutto.
Strony moga zadac zaptaty odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kary umowne;j.
W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okre$lonych w § 29 ust. 1 Umowy, Podmiot
Publiczny moze potraci¢ nalezng mu kare umowng z roszczeniami Partnera Prywatnego z
tytutu naktadéw dokonanych na Przedmiot Przedsiewziecia do czasu odstgpienia.

§ 31.

[Utrzymanie ]
0Od dnia podpisania Protokotu Akceptacji, Partner Prywatny jest uprawniony i zobowigzany
do Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia, z zastrzeZeniem ust. 2, w sposob zapewniajacy
jego nieprzerwang dostepno$¢ zgodnie z zatacznikiem nr 10 do Umowy
Przedmiotem Utrzymania nie s3 sieci teletechniczne, elektroenergetyczne wybudowane w
ramach Przedsiewziecia, ktére podlegaja przekazaniu na rzecz odpowiednich gestoréw tych
sieci.
Obowigzki z zakresu Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia dotyczg wszystkich
Elementéw Przedmiotu Przedsiewziecia, chyba Ze postanowienia Umowy stanowig inacze;.

§ 32.
[Ogdlne obowigzki Partnera Prywatnego]

Partner Prywatny jest zobowigzany do Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia w sposdb
zgodny z jego przeznaczeniem, Umowa i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wspotzycia spotecznego.

Partner Prywatny obowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw z zakresu
warunkéw technicznych uzytkowania drég wewnetrznych oraz zasad prawidtowej
gospodarki Przedmiotem Przedsiewziecia.

§ 33.
[Dostepnos¢ Przedmiotu Przedsiewziecia]
Partner Prywatny zobowigzuje sie, ze wykonujgc czynnosci z zakresu Utrzymania
Przedmiotu Przedsiewziecia utrzymywat bedzie jego stala, nieprzerwana dostepnos¢ dla



uzytkownikéw Przedmiotu Przedsiewziecia przez caty okres trwania Umowy, z
zastrzezeniem przepisow ponizszych.

Przez dostepno$¢ Przedmiotu Przedsiewziecia rozumie sie mozliwos¢ korzystania
z Przedmiotu Przedsiewziecia w sposoéb zgodny z jego przeznaczeniem, Umowa
i przepisami prawa.

Partner Prywatny nie jest odpowiedzialny za brak dostepnosci catosci lub czesci
Przedmiotu Przedsiewziecia w przypadku, gdy brak ten wynika z okolicznosci lezacych po
stronie Podmiotu Publicznego lub z okolicznos$ci stanowiacych Site WyZsza.

Partner Prywatny moze ograniczy¢ dostepno$¢ Przedmiotu Przedsiewziecia, jezeli jest to
niezbedne dla wykonania czynno$ci z zakresu Utrzymania, w szczeg6lno$ci dla wykonania
napraw biezacych zgodnie z postanowieniami Umowsy.

Po ustaniu przyczyny braku lub ograniczenia dostepnosci, Partner Prywatny jest
obowigzany bez zbednej zwloki doprowadzi¢ Przedmiot Przedsiewziecia do stanu jego
petnej dostepnosci.

Zakres dostepnosci Przedmiotu Przedsiewziecia okresla Standard DostepnoSci.

§ 34.

[Ogodlne zasady Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia]
Na Etapie Utrzymania Partner Prywatny zobowigzany jest do utrzymania Przedmiotu
Przedsiewziecia w stanie niepogorszonym w stosunku do jego normalnego uzywania,
umozliwiajgcym Podmiotowi Publicznemu nieprzerwane uzywanie Przedmiotu
Przedsiewziecia zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczeg6lnosci zobowigzany jest
wykonywac wszelkie obowigzki wynikajace z tytutu udzielonej gwaranciji.
Partner Prywatny zobowigzuje sie dysponowac sprzetem oraz osobami posiadajgcymi
wiedze, do$wiadczenie i odpowiednie kwalifikacje do nalezytego wykonania zobowigzan z
zakresu Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia.
Partner Prywatny zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty o odpowiednich parametrach, ktére
beda odpowiada¢ wymogom statuowanym w obowigzujacych przepisach prawa, w zakresie
dopuszczalnosci ich stosowania tzn. posiadania wymaganych atestéw i certyfikatow.
Partner Prywatny zobowiazuje sie, iz $wiadczgc ustugi bedzie przestrzegaé norm
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.

§ 35.
[Podwykonawcy]

Partner Prywatny moze wykonywa¢ obowigzki z zakresu Utrzymania Przedmiotu
Przedsiewziecia za pomocg 0s6b trzecich.
Partner Prywatny zobowigzany jest do nalezytego wyboru oséb trzecich i ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich dziatania i zaniechania tak jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawca powinien dysponowa¢ niezbednym doswiadczeniem, know-how i renomg,
czynigc to w sposob, ktéry zapewni, Zze wszystkie powierzone im czynnos$ci zwigzane z
Utrzymaniem Przedmiotu Przedsiewziecia beda wykonane zgodnie z Umowg i przepisami
prawa,
Z waznych powodbéw, w szczegdlnosci, gdy osoba trzecia wybrana przez Partnera
Prywatnego wykonuje obowigzki w sposéb nienalezyty, Podmiot Publiczny moze domagac
sie zaniechania wspdtpracy z tg osoba.
W pozostatym zakresie do podwykonawcéw i dostawcow Partnera Prywatnego na etapie
Utrzymania stosuje sie odpowiednio §15 ust. 2

§ 36.
[Odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich]
Partner Prywatny jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
osoby trzecie w zwigzku z posiadaniem Przedmiotu Przedsiewziecia do dnia, o ktérym
mowa w § 47 ust. 1 Umowy lub Utrzymaniem Przedmiotu Przedsiewziecia przez Partnera
Prywatnego.



W przypadku, gdyby Podmiot Publiczny zostat obcigzony odpowiedzialno$cia za szkode,
ktéra zgodnie z ust. 1 obcigza Partnera Prywatnego, przystuguje mu regres do Partnera
Prywatnego w pelnej wysokosci, obejmujacy réwniez wynikte stad koszty.

§37.
[Utrzymywanie Przedmiotu Przedsiewziecia]

Szczegotowy zakres obowigzkéw z zakresu Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia oraz
termin ich realizacji stanowi zatgcznik nr 10 Standard Dostepnosci.
W wyzej wymienionych sprawach Partner Prywatny wystepuje w kontaktach
z odpowiednimi organami nadzoru budowlanego, innymi organami administracji publicznej
oraz sagdami we wiasnym imieniu i na wtasny rachunek, na podstawie udzielonego przez
Podmiot Publiczny petnomocnictwa

§ 38.

[Kontrole okresowe]

W zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z postanowieniami przepiséw prawa,
Partner Prywatny zobowigzany jest do przeprowadzania, za po$rednictwem uprawnionych
jednostek, okresowych kontroli, przegladéw, préb i badan technicznych Przedmiotu
Przedsiewziecia, wraz z przynaleznymi instalacjami i urzgdzeniami.
O przeprowadzaniu czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, Partner Prywatny uprzedzi
Podmiot Publiczny.

§ 39.
[Bezpieczenstwo korzystania z Przedmiotu Przedsiewziecia].

Partner Prywatny jest zobowigzany dotozy¢ wszelkich staran, by zapewni¢ uzytkownikom
Przedmiotu Przedsiewziecia bezpieczne uZzywanie Przedmiotu Przedsiewziecia, w
szczeg6lnosci aby korzystanie z Przedmiotu Przedsiewziecia nie narazato uzytkownikow na
poniesienie szkody na osobie lub w mieniu.

Partner Prywatny obowiazany jest zapewni realizacje wymogéw wynikajgcych z
przepiséw prawa zwiagzanych z ochrong przeciwpozarowa Przedmiotu Przedsiewziecia.

§ 40.

[Naprawy biezace]
Partner Prywatny jest zobowigzany do dokonywania napraw biezgcych Przedmiotu
Przedsiewziecia, w zakresie koniecznym do przywrdcenia Przedmiotowi Przedsiewziecia
petnej dostepnosci i standardu istniejagcego w chwili rozpoczecia Etapu Utrzymania.
Obowigzek dokonywania napraw dotyczy wszystkich Elementéw Przedmiotu
Przedsiewziecia.
Naprawy biezace Partner Prywatny jest zobowigzany wykonywac¢ niezwtocznie po
stwierdzeniu, ze dany element Przedmiotu Przedsiewziecia uleglt zuzyciu, uszkodzeniu lub
zniszczeniu w stopniu, ktéry uniemozliwia lub znacznie utrudnia jego nalezyte
funkcjonowanie, stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, albo tez narusza estetyke
Przedmiotu Przedsiewziecia.
Naprawa biezaca moze polega¢ na wymianie elementu bez zmiany jego parametréw, lub,
o ile jest to mozliwe, na przywrdéceniu jego prawidtowego funkcjonowania lub wygladu.
Partner Prywatny obowigzany jest do dokonywania kontroli bezpieczenstwa raz/rok oraz
przegladu stanu technicznego Przedmiotu Przedsiewziecia pod katem ustalenia
konieczno$ci wykonywania napraw biezacych. Z przegladu sporzadza sie protokot.
Partner Prywatny obowigzany jest do wykonywania napraw biezacych, niezaleznie od tego,
z jakiej przyczyny naprawa ta stala sie konieczna. W przypadku, gdy naprawa stata sie
konieczna w wyniku dziatania osoby trzeciej, Partnerowi Prywatnemu przystuguje
roszczenie do tej osoby o stosowne odszkodowanie. Partner Prywatny nie moze jednak
uchyli¢ sie od obowigzku niezwtocznego dokonania naprawy poprzez powotanie sie na fakt,
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Ze naprawa nie moze zosta¢ wykonana z uwagi na podjete dziatania w celu ustalenia
sprawcy szkody lub w celu uzyskania od tego sprawcy odszkodowania.

Jezeli naprawa stata sie konieczna w wyniku koniecznos$ci usuniecia awarii przez podmiot
zarzadzajacy instalacjami umieszczonymi na terenie Nieruchomos$ci. Partner Prywatny
ustali z tym podmiotem zasady dokonania takiej naprawy. Tre$¢ ustalen nie moze zwolni¢
Partnera Prywatnego z odpowiedzialnosci wobec Podmiotu Publicznego za utrzymanie
nalezytej dostepnosci Przedmiotu Przedsiewziecia.

§41.

[Kontrola przez Podmiot Publiczny]
Podmiot Publiczny jest uprawniony w kazdym czasie do kontroli nalezytego wykonywania
Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia przez Partnera Prywatnego.
W ramach kontroli Podmiot Publiczny moze zazada¢ stosownych ustnych lub pisemnych
wyjasnien, a takze wgladu dostarczenia kopii dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem
umowy. W ramach Kkontroli Podmiot Publiczny moze sporzadza¢ dokumentacje
fotograficzng lub video.
Podmiot Publiczny moze zobowigza¢ Partnera Prywatnego do ztoZenia pisemnego raportu
dotyczacego catoksztattu lub wybranych okoliczno$ci zwigzanych z wykonywaniem
Utrzymania.
Podmiot Publiczny moze zarzadzi¢ kontrole potaczong z wizjg lokalna.
Kontrola, o ktérej mowa w ust. 4, moze odby¢ sie z udzialem przedstawicieli Partnera
Prywatnego, lub bez ich udziatu.
Jezeli kontrola ma odby¢ sie z udziatem przedstawicieli Partnera Prywatnego, Podmiot
Publiczny uprzedzi Partnera Prywatnego o terminie tej kontroli z co najmniej 3- dniowym
wyprzedzeniem. Z kontroli takiej strony sporzadza i podpisza stosowny protokét.

§42.

[Wezwanie do usuniecia naruszen]
W przypadku, gdyby Partner Prywatny nie wykonat lub nienalezycie wykonat ktérykolwiek
z obowigzkéw na Etapie Utrzymania, Podmiot Publiczny moze wyznaczy¢ Partnerowi
Prywatnemu odpowiedni termin do usuniecia stwierdzonego naruszenia.
Wezwanie moze dotyczy¢ w szczegdlnoSci:
a) przywrdcenia dostepnosci poszczegolnych elementéw Przedmiotu Przedsiewziecia,
b) wykonania naprawy biezacej,
Termin wyznaczony przez Podmiot Publiczny powinien by¢ adekwatny do skali naruszenia
oraz do skali wysitkéw organizacyjnych, finansowych lub technicznych koniecznych do jego
usuniecia, z zastrzezeniem Zatgcznika nr 10.

§43.
[Kary umowne na Etapie Utrzymania]
Partner Prywatny jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Podmiotu Publicznego kar
umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Partnera Prywatnego
nastepujacych obowigzkow:
a) wykonywania kontroli okresowych zgodnie z postanowieniami § 38;
b) wykonywania innych czynno$ci okre§lonych w Standardzie Dostepnosci,
¢) wykonywania napraw biezacych stosownie do postanowien § 40,
d) obowiagzku wspéldziatania z Podmiotem Publicznym w ramach kontroli wykonywanej
przez Podmiot Publiczny zgodnie z postanowieniami § 41;
e) obowiazku usuniecia naruszenia innych obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez
Podmiot Publiczny stosownie do postanowien § 45 Umowy;
f) nieztoZenie przez Partnera Prywatnego w wyznaczonym przez Podmiot Publiczny
terminie zadanych dowodéw w celu potwierdzenia speilnienia przez Partnera
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Prywatnego lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia personelu na podstawie

umowy o prace, wynikajgcego z SIWZ.
W przypadku okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt a), b), g) kara umowna wynosi 500 zt za
kazdy dzien, w ktérym utrzymuje sie naruszenie. Kara umowna jest nalezna w peinej
wysokosci za dany dzien rowniez w przypadku, gdy naruszenie zostato usuniete przed jego
zakonczeniem. Dniem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest jedna peilna doba
rozpoczynajaca sie o godz. 0.00.
W przypadku okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt c) , kara umowna wynosi 0,2 %
rocznego Wynagrodzenia z tytutu Utrzymania Przedmiotu Przedsiewziecia za kazdy dzien,
w ktérym utrzymuje sie naruszenie. W przypadku okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt e),
f), g), kara umowna wynosi 0,3 % rocznego Wynagrodzenia z tytutu Utrzymania za
Przedmiot Przedsiewziecia za kazdy dzien, w ktérym utrzymuje sie naruszenie. Kara
umowna jest nalezna w pelnej wysokos$ci za dany dzien rowniez w przypadku, gdy
naruszenie zostalo usuniete przed jego zakonczeniem. Dniem w rozumieniu niniejszego
paragrafu jest jedna petna doba rozpoczynajaca sie o godz. 0.00.
W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Partnera Prywatnego,
Podmiot Publiczny moze zada¢ od Partnera Prywatnego zaptaty kary umownej w wysokosci
10% wynagrodzenia za Etap Utrzymania brutto. W przypadku wypowiedzenia Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny moze zada¢ od
Podmiotu Publicznego zaptaty kary umownej w wysokos$ci 10% wynagrodzenia za Etap
Utrzymania brutto.
Laczna wysokos$¢ kar umownych na Etapie Utrzymania wynosi 20 % wynagrodzenia za Etap
Utrzymania brutto.
Kary nalezg sie bez wzgledu na fakt istnienia i wysokos$¢ szkody.
Kara umowna ptatna jest na wezwanie Podmiotu Publicznego, w terminie w wezwaniu tym
wskazanym.
Podmiot Publiczny moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych.
Podmiot Publiczny moze potraca¢ z wynagrodzenia Partnera Prywatnego za ustuge
Utrzymania natozone kary umowne, w szczegdlnosci kary za brak nalezytego poziomu
dostepnosci Przedmiotu Przedsiewziecia.
Jesli kary umowne za dany okres rozliczeniowy przewyzszaja wynagrodzenie Partnera
Prywatnego za Etap Utrzymania w danym okresie rozliczeniowym, nadwyzka ta zostanie
rozliczona (potracona) z wynagrodzeniem Partnera Prywatnego za Etap Utrzymania za
kolejne okresy rozliczeniowe, az do catkowitego zaspokojenia roszczen Podmiotu
Publicznego z tytutu kar umownych. W zakresie, w jakim kary umowne przewyzszaja
catkowite wynagrodzenie Partnera Prywatnego za Etap Utrzymania, Podmiot Publiczny
dokona potracenia kary umownej z jakimikolwiek wymagalnymi zobowigzaniami
pienieznymi Partnera Prywatnego wobec Podmiotu Publicznego, z wyjatkiem
wynagrodzenia za Etap Budowy.

§ 44.

[Wygasniecie i wypowiedzenie umowy]
Umowa wygasa z dniem, w ktorym uptynat Etap Utrzymania z zastrzezeniem postanowien
ponizszych.
Na Etapie Utrzymania Podmiot Publiczny moze rozwigza¢c Umowe za jednomiesiecznym
wypowiedzeniem w przypadku, gdyby nastgpit istotny brak dostepnosci Przedmiotu
Przedsiewziecia z przyczyn lezacych po stronie Partnera Prywatnego.
Na Etapie Utrzymania Partner Prywatny moze rozwigza¢ Umowe za jednomiesiecznym
wypowiedzeniem w przypadku, gdy Podmiot Publiczny dopuszcza sie op6znienia
wynoszacego co najmniej 60 dni w zaptacie wymagalnej cze$ci wynagrodzenia Partnera
Prywatnego, za uprzednim pisemnym wezwaniem Podmiotu Publicznego do spetnienia
Swiadczenia w terminie 30 dni.



§ 45.

[Wydanie Przedmiotu Przedsiewziecia]
W terminie 30 dni od daty zakonczenia Etapu Utrzymania lub wcze$niejszego wygasniecia
Umowy Partner Prywatny zobowigzany jest wyda¢ Podmiotowi Publicznemu Przedmiot
Przedsiewziecia w stanie pozwalajgcym na jego dalsze normalne funkcjonowanie, oraz w
stanie zgodnym z Zatacznikiem nr 10 do Umowy.
Wydanie Przedmiotu Przedsiewziecia nastagpi na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez obie Strony. W razie zwtoki jednej ze
Stron, druga Strona moze wyznaczy¢ odpowiedni termin, po uplywie, ktérego bedzie
uprawniona do podpisania protokotu ze skutkiem takim, jak gdyby zostat podpisany przez
obie Strony.
W dniu wydania Przedmiotu Przedsiewziecia Partner Prywatny zobowigzany jest do
wydania Podmiotowi Publicznemu catosci dokumentacji zwigzanej z Przedmiotem
Przedsiewziecia i przekazania mu wszelkich istotnych informacji zwiazanych z
Przedmiotem Przedsiewziecia.
Partner Prywatny bedzie zobowigzany do wykonania na wiasny koszt napraw koniecznych
do doprowadzenia Przedmiotu Przedsiewziecia do stanu, o ktéorym mowa w ust. 1 - w
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Podmiot Publiczny w protokole zdawczo-
odbiorczym.
W przypadku niewykonania przez Partnera Prywatnego obowigzku, o ktérym mowa wyzej,
Podmiot Publiczny moze powierzy¢é wykonanie niezbednych napraw podmiotowi
trzeciemu, oraz obcigzy¢ Partnera Prywatnego wyniklymi stad kosztami, ptatnymi w
terminie 30 dni od daty doreczenia Partnerowi Prywatnemu stosownego wezwania.

§46.
[Rozliczenie Stron w przypadku odstapienia od Umowy lub jej wypowiedzenia]

Po wygasnieciu Umowy wskutek odstgpienia od Umowy przez ktoérakolwiek ze Stron, z

zastrzezeniem ust 4, Podmiot Publiczny wyptaci Partnerowi Prywatnemu kwote sktadajaca

sie z:

a) poniesionych przez Partnera Prywatnego Kkosztow Wykonania Przedmiotu
Przedsiewziecia, nalezycie udokumentowanych;

b) poniesionych przez Partnera Prywatnego kosztéw administracyjnych zwigzanych z
wykonywaniem Przedmiotu Przedsiewziecia ,nalezycie udokumentowanych ;

c) kosztéw rozwigzania uméw finansowych poniesionych przez Partnera Prywatnego -
jedynie w sytuacji odstapienia od Umowy przez Partnera Prywatnego z przyczyn
lezacych po stronie Podmiotu Publicznego.

Warunkiem uwzglednienia kosztéw wskazanych w ust. 1 c) powyzej w przypadku
rozliczenia Stron jest przedstawienie przez Partnera Prywatnego informacji o kosztach
rozwigzania umow finansowych Podmiotowi Publicznemu najp6zniej w Dniu Zamkniecia
Finansowego i ich zaakceptowanie przez Podmiot Publiczny.
Po wygasnieciu Umowy na Etapie Utrzymania wskutek wypowiedzenia przez ktérakolwiek
ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Partnera Prywatnego lub nielezacych po stronie
zadnej ze Stron, Podmiot Publiczny dokona zaptaty pozostatej, niewymagalnej czesci
wynagrodzenia za Etap Budowy zgodnie z Harmonogramem Sptat Etapu Budowy. Pomimo
wygasniecia Umowy wskutek wypowiedzenia, Umowa pozostaje w mocy w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia, zgodnie ze zdaniem poprzednim, az do dnia zaplaty ostatniej
czesci wynagrodzenia.

Po wygas$nieciu Umowy na Etapie Utrzymania wskutek wypowiedzenia przez Partnera

Prywatnego z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Publicznego, Podmiot Publiczny w

terminie 30 dni od Dnia Zakonczenia Umowy wyptaci Partnerowi Prywatnemu kwote

sktadajaca sie z: 1) niewyptaconych kwoty z tytutu wynagrodzenia za Etap Budowy, 2)

naleznego, a nie zafakturowanego wynagrodzenia za wykonane ustugi na Etapie

Utrzymania, 3) kosztow rozwigzania uméw finansowych pod warunkiem poinformowania o



ich wysokos$ci Podmiotu Publicznego najpdzniej w Dniu Zamkniecia Finansowego i ich
zaakceptowanie przez Podmiot Publiczny.

Podmiot Publiczny w kazdym czasie moze dokona¢ potrgcenia wierzytelnosci z tytutu kar
umownych naleznych od Partner Prywatnego z wierzytelnoSciami Partnera Prywatnego
wynikajagcymi z rozliczen, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, po uprzednim
pisemnym bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do zaptaty kar umownych w
terminie 30 dni od dnia doreczenia wezwania.

§47.

[Procedura rozwigzywania sporow]
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporéw pomiedzy Stronami, wynikajacych z
niniejszej Umowy, lub w zwigzku z niniejszag Umowa, Strony beda podejmowaty dziatania w
celu ugodowego ich rozstrzygniecia, dziatajgc w dobrej wierze.
Strony beda podejmowaty dziatania w celu rozwigzania sporu w drodze negocjacji.
PowyzZsze nie ogranicza jednak prawa Stron do podejmowania dzialan w przedmiocie
zabezpieczenia roszczen majacych na celu zapobiezenie naruszenia prawa Strony.
W przypadku, gdy Strony nie osiggng porozumienia wéwczas kazda ze Stron moze wystapic¢
0 rozstrzygniecie sporu do wlasciwego sadu powszechnego, chyba Ze Strony na pi$mie
ustala dalsza procedure ugodowego rozstrzygniecia sporu.

§48.

[Sad]
Kazda ze Stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie przez Sad powszechny.
Sadem wtasciwym dla rozpoznania sporéw jest Sad wtasciwy dla siedziby Podmiotu
Publicznego.
Przed poddaniem sporu do rozstrzygniecia przez Sad, strona wystepujaca z powodztwem
winna doreczy¢ stronie drugiej przesagdowe wezwanie i wyznaczy¢ termin, nie krétszy niz
30 dni, do ustosunkowania sie do twierdzen i zagdan strony wystepujacej z powddztwem.

§ 49.

[Terminy, adresy, zawiadomienia]
Illekro¢ Umowa przewiduje obowigzek wykonania przez jedng ze Stron danej czynnosci, w
braku odmiennego, szczegétowego uregulowania przyjmuje sie, Ze termin ten wynosi 7
(siedem) dni.
W braku odmiennego, szczegdtowego uregulowania, wszelkie oSwiadczenia, zawiadomienia
i informacje powinny by¢ przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej, listem
poleconym, na wskazane ponizej adresy lub poczta elektroniczng na wskazane ponizej
adresy e-mail.
Adresami do doreczen sa:
1) dla Podmiotu Publicznego: Pomak sp. z 0.0., ul. Sktadowa 2, 66-016 Czerwiensk.
2) dla Partnera Prywatnego .......coccomeeemeersneennnes

§50.
[Zmiana formy prawnej Partnera Prywatnego]

Strony ustalaja, ze w przypadku:

1) planowanego potaczenia Partnera Prywatnego z innym podmiotem,

2) planowanego podziatu Partnera Prywatnego na odrebne podmioty,

3) planowanego przeksztatcenia formy prawnej Partnera Prywatnego,

4) planowanego zbycia przedsiebiorstwa Partnera Prywatnego,

5) planowanego przejecia realizacji Umowy (zmiana podmiotowa) po stronie Partnera
Prywatnego przez spoétke celowg, w ktorej Partner Prywatny jest jedynym
wspolnikiem, przy jednoczesnym zachowaniu solidarnej odpowiedzialno$ci Partnera
Prywatnego wraz z tg sp6tka za wykonanie Umowy,



Partner Prywatny przed dokonaniem wskazanych czynnos$ci prawnych wystapi do
Podmiotu Publicznego o uzyskanie jego zgody. Podmiot Publiczny nie moze odmdwié
zgody bez uzasadnionej przyczyny.

Podmiot Publiczny zobowigzany jest do zajecia stanowiska, co do wniosku Partnera

Prywatnego w terminie 30 dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie

oznacza wyrazenie zgody przez Podmiot Publiczny na planowane zmiany.

Podmiot Publiczny udzieli zgody pod warunkiem przejecia przez nastepce prawnego

Partnera Prywatnego wszelkich praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej, Podmiot Publiczny moze

odstapi¢ od Umowy (Na Etapie Budowy) albo wypowiedzie¢ umowe (na Etapie Utrzymania)

-z przyczyn lezacych po stronie Partnera Prywatnego.

§51.
[Zmiany umowy]

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty za

wyjatkiem nizej wymienionych mozliwo$ci i warunkéw dokonania takiej zmiany.

Dopuszcza sie nastepujgce zmiany Umowy:

1) w przypadku przeksztatcen podmiotowych Partnera Prywatnego skutkujacych
nastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Partnera
Prywatnego lub Podmiotu Publicznego, dopuszcza sie zmiany w tym zakresie;

2) zmiany termindw realizacji obowigzkéw wynikajacych z Umowy i ich zakresu, w tym w
szczeg6lnosci zakonczenia Etapu Budowy w przypadku:

a. jezeli Partner Prywatny ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania Etapu
Budowy, azmiana jest korzystna dla Podmiotu Publicznego - termin moze zosta¢
zmieniony w sposéb ustalony przez Strony;

- zmiany terminéw realizacji Umowy nie bedg powodowa¢ zwiekszenia wynagrodzenia
Partnera Prywatnego, o ile wydtuzenie realizacji nie zwiekszy kosztow realizacji Umowy
po stronie Partnera Prywatnego o kwote przekraczajaca 1 % catkowitej wartosci Etapu
Budowy. W przeciwnym razie Strony podejma negocjacje w dobrej wierze celem
ustalenia wysokosci kosztéw podlegajacych zwrotowi Partnerowi Prywatnemu.

3) zmiany os6b wyznaczonych do pelnienia okre§lonych funkcji w realizacji
Przedsiewziecia, pod warunkiem, Ze nowo wskazane osoby beda posiadaty wiedze
i doSwiadczenie nie mniejsze niz osoby zmieniane; Partner Prywatny musi uzyskac
zgode Podmiotu Publicznego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie;

4) zmiany podwykonawcédw przewidzianych do realizacji Przedsiewziecia;

5) zmiane zakresu obowigzkéw Stron okreslonych w Umowie na Etapie Utrzymania, o ile
taka zmiana bedzie korzystna dla Podmiotu Publicznego;

6) zmiane sposobu finansowania Przedsiewziecia w zakresie uzgodnionym przez Strony;

7) zmiane na uzasadniony wniosek Finansujacego za zgoda Podmiotu Publicznego, ktorej
wprowadzenie nie stanowi zmiany parametréw cenowych przyjetych w Ofercie, oraz
ktéra nie prowadzi do zmiany rozktadu ryzyk i zadan pomiedzy Stronami.

8) Zmiane Harmonogramu Sptat Etapu Budowy i Harmonogramu Sptat Etapu Utrzymania.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej zmiane Umowy w zakresie

okre$lonym w ust. 2 powyzej, Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego zorganizowania

spotkania roboczego w tej kwestii.

Wszelkie zmiany Umowy dokonywane beda - pod rygorem niewaznos$ci - w drodze

pisemnych anekséw sporzgadzonych w formie dokumentu podpisanego przez obie Strony, z

wyjatkami przewidzianymi w Umowie. Strony wykluczajg mozliwo$¢ dorozumianej zmiany

Umowy.

Zadna zmiana Umowy nie moze doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej istotna cze$¢ ryzyka

budowy lub dostepnosci w ramach Przedsiewziecia spoczywac bedzie po stronie Podmiotu

Publicznego.

Zadna zmiana Umowy nie moze pozostawaé¢ w sprzeczno$ci z wymogami prawnymi, a w

szczego6lnosci okreslonymi w przepisach Ustawy Pzp lub Ustawy o PPP.



§52.
[Poufnosé]

1. O ile Podmiot Publiczny nie zdecyduje inaczej, wszelkie materialy, dokumenty oraz
informacje uzyskane przez jedng ze Stron od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej w zwiazku z realizacja Umowy, ktére nie sg powszechnie dostepne dla innych
podmiotow, stanowia Informacje Poufne. Informacje Poufne nie moga by¢ ujawnione oraz
wykorzystywane do celéw innych niz te, ktére dotycza realizacji praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy. Kazda ze stron podejmie odpowiednie $rodki ostroznosci
jakie moga by¢ konieczne w celu zapobiezenia ujawnienia Informacji Poufnych.

2. Partner Prywatny zapewnia Podmiot Publiczny, Ze dysponuje stosownymi procedurami
oraz zabezpieczeniami umozliwiajgcymi mu zapewnienie poufnosci w odniesieniu do
wszystkich Informacji Poufnych.

3. Strony zobowigzuja sie poinformowaé¢ o obowiazkach wynikajacych z niniejszej Umowy
wszystkie podmioty, ktére z uwagi na udziat w realizacji niniejszej Umowy beda mialy
styczno$¢ z Informacjami Poufnymi.

4. Partner Prywatny zobowigzuje sie poinformowa¢ cztonkéw swoich witadz, pracownikéw
oraz wspolpracownikéw, ktérzy uczestnicza w realizacji Umowy, o obowigzkach
wynikajagcych z niniejszej Umowy. Tym samym ponosil bedzie odpowiedzialno$¢ za
wszelkie naruszenia obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy dokonane przez
powyzsze osoby.

5. Nie stanowig informacji poufnych:

a. informacje, ktére w dniu podpisania niniejszej Umowy lub w dniu ich
udostepnienia drugiej stronie s3 informacjami dostepnymi publicznie lub
powszechnie znanymi;

b. informacje, ktére staty sie informacjami dostepnymi publicznie w inny sposob niz
poprzez naruszenie postanowien niniejszej Umowy;

c. zostaty upublicznione lub staty sie powszechnie dostepne po ich otrzymaniu z
przyczyn innych niz dotyczacych Strony otrzymujgcej;

d. zostaly ujawnione przez Strone otrzymujagca na podstawie zarzgdzenia
urzedowego lub sgdowego;

e. ktorych ujawnienie jest konieczne w zwigzku z ubieganiem sie o lub uzyskaniem
przez Partnera Prywatnego Finansowania, z zastrzezeniem, Ze takie informacje
zostang ujawnione: (i) podmiotom zobowigzanym na podstawie Przepiséw
Prawa do ochrony informacji ujawnionych w zwigzku z Finansowaniem, lub (ii)
podmiotom, ktére zobowigzg sie wobec Partnera Prywatnego do ochrony
Informacji Poufnych.

6. Bez uprzedniej zgody Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny nie ztozy zadnego
publicznego, o$wiadczenia naruszajacego dobra osobiste lub majatkowe Podmiotu
Publicznego, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy poza os$wiadczeniami: (i)
koniecznymi Partnerowi Prywatnemu lub jego wspdélnikom do zastosowania sie do
Przepisow Prawa (ii) wydanymi zgodnie z dobrymi praktykami korporacyjnymi
stosowanymi w obrocie gospodarczym, lub (iii) wydanymi w zwigzku z wcze$niejszym
o$wiadczeniem ztozonym przez Podmiot Publiczny.

§53.
[Klauzula Salwatoryjna]

Jezeli niektoére z postanowien Umowy okazg sie niewazne lub niewykonalne, nie narusza to
waznos$ci jej pozostatych postanowien. Niewazne lub niewykonalne postanowienia nalezy
zastgpi¢ postanowieniami, ktére w sposdb prawnie dopuszczalny beda jak najbardziej zblizone
do woli Stron wyrazonej w Umowie i bedg wykonalne. Nowa regulacja zastepujaca
postanowienie niewazne lub niewykonalne zostanie sporzadzona przez Strony w formie
pisemnej.



§ 54.
[Egzemplarze i prawo wlasciwe]

1. Umowa zostata zawarta w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.
2. Do Umowy stosuje sie prawo polskie.
3. Wszystkie dokumenty oraz korespondencja opracowywane w zwigzku z wykonywaniem

Umowy sporzadzane beda w jezyku polskim.

W imieniu Podmiotu Publicznego:

Podpis: Podpis:
Imie i Nazwisko: Imie i Nazwisko:
Stanowisko: Stanowisko:

W imieniu Partnera Prywatnego:

Podpis: Podpis:
Imie i Nazwisko: Imie i Nazwisko:
Stanowisko: Stanowisko:




